


























L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), adscrit a la Gerència adjunta d’Urbanisme, 
de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat gestiona i executa les obres de 
transformació urbanística dels barris de la ciutat.
La memòria d’activitat del 2018, que aquí presentem, és especialment rellevant per 
tractar-se del primer any de funcionament de l’IMU constituït com a EPEL (Entitat 
Pública Empresarial Local) amb l’ exercici de les noves competències que li han 
estat atribuïdes. 
El procés reorganitzatiu, realitzat al llarg del 2017, ha comportat l’assumpció per 
part de l’IMU de totes les tasques en matèria urbanística de BAGURSA i també 
la competència en la gestió de les reparcel·lacions per compensació, que fins 
el moment corresponia a la Gerència adjunta d’Urbanisme de l’àrea d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat.
La incorporació d’aquesta nova competència, ha permès concentrar en l’IMU tota 
l’activitat urbanística referida a la gestió de sòl, que anteriorment es trobava dividida 
entre la gerència adjunta d’Urbanisme, que desenvolupava les reparcel·lacions 
per compensació, i el propi IMU (abans Bagursa), que executava només les 
reparcel·lacions per cooperació . Aquest canvi, ha suposat una notable millora 
en la simplificació dels processos i alhora una major eficàcia i eficiència en les 
tasques de gestió, com també ho va ser la concentració de tota l’activitat en matèria 
d’expropiació que abans feien els districtes, i que ara desenvolupa totalment l’IMU.
Aprofitant el canvi de model organitzatiu, s’ha impulsat també un procés de millora 
del model funcional de l’IMU amb la participació de tot el personal de l’Institut. 
Com a resultat de la tasca realitzada de forma participativa s’han desenvolupat 
i implantat cinc projectes de millora, que han tingut molt bona acollida i que han 
significat un gir positiu al potenciar el treball en equip i  la comunicació interna.
Pel que fa a l’activitat urbanística desenvolupada en aquest període, cal destacar 
la relacionada amb la gestió del PEI (Pla Especial d’Infraestructures) de la Marina i 
del PEI del 22@, així com la  realitzada en aquells àmbits en els que es ve treballant 
sistemàticament des de fa anys en la gestió de sòl i on ara es comencen a apreciar 
els resultats de la seva transformació. Aquest és el cas d’algun sector del barri 
de La Marina amb la construcció  dels primers edificis d’habitatge, de Can Batlló 
amb nous habitatges i espais lliures per a equipaments i amb un nou model 
d’urbanització, de la Colònia Castells i de la Trinitat Nova, que ja ha encarat la recta 
final d’un procés actiu des de fa anys i que ara, un cop acabats els habitatges de 
substitució, disposa de noves parcel·les a punt per a acollir un important volum 
d’habitatges assequibles.
Tot això, ha estat possible gràcies a la feina realitzada per l’equip de persones 
integrants de l’IMU, que amb la seva tasca constant i a vegades amb poca visibilitat, 
contribueixen a canviar la fisonomia dels barris per a dotar-los de nous espais per a 
habitatges, equipaments i noves zones verdes i espais urbanitzats que, sens dubte, 
ajuden a millorar la qualitat de vida dels veïns.
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2.1 Constitució de l’IMU  
 com a EPEL
L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) 
és una entitat pública empresarial local 
(EPEL) de l’Ajuntament de Barcelona que 
actua bàsicament en l’àmbit urbanístic. 
L’Institut fou constituït l’any 1990 sota 
la figura jurídica d’organisme autònom 
administratiu, i després de diverses 
modificacions estatutàries, el Plenari 
del Consell Municipal del 6 d’octubre de 
2017 aprovà definitivament la modificació 
d’estatuts per transformar-lo en entitat 
pública empresarial local (Gaseta 
Municipal de 6 de novembre de 2017). 
Aquesta transformació és la culminació 
de la reorganització dels serveis 
d’urbanisme i habitatge iniciada amb 
l’acord de la Comissió de Govern de 19 de 
gener de 2017.
Com a EPEL està dotat de personalitat 
jurídica pròpia i patrimoni independent, 
d’acord amb la legislació reguladora de 
regim local, la normativa urbanística 
i la Carta de Barcelona. Gaudeix de 
l’autonomia administrativa i econòmica 
que li reconeix la legislació per al 
compliment de les seves finalitats.
L’Institut es regeix pel dret privat, 
excepte en la formació de la voluntat 
dels seus òrgans i en l’exercici de les 
potestats administratives que li siguin 
atribuïdes, que es regeixen pel dret 
administratiu. Així mateix, es configura 
com a entitat urbanística especial i té 
la condició d’administració actuant als 
efectes previstos en la Llei d’urbanisme 
de Catalunya.
Durant el 2018 l’Institut ha fet per 
encàrrec de l’Ajuntament totes les 
actuacions directament i indirectament 
relacionades amb les actuacions 
urbanístiques que han determinat els 
òrgans de govern municipals, i que s’han 
derivat de l’aplicació de la normativa 
vigent. 
Per al desenvolupament de les seves 
funcions, els estatuts reguladors li 
atribueixen les potestats administratives 
necessàries.
L’Institut, per acord de la Comissió de 
Govern de 14 de desembre de 2017, i amb 
efectes 1 de gener de 2018, ha assumit, 
d’una banda, totes les tasques que 
desenvolupava la Societat Municipal 
Barcelona Gestió Urbanística, SA, en 
matèria d’urbanisme i, de l’altra, li han 
estat assignades les competències i 
funcions que desenvolupava la Direcció 
de Serveis de Gestió Urbanística de la 
Gerència Adjunta d’Urbanisme de l’Àrea 




ELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ DE L’INSTITUT SÓN ELS SEGÜENTS:
La descripció de les funcions dels òrgans de govern i direcció està indicada 
als estatuts de l’Institut Municipal d’Urbanisme.
El Consell d’Administració 
(vocals a 31 de desembre 2018)
El vicepresident Josep Maria Montaner i Martorell
La presidenta  Janet Sanz Cid
La consellera delegada Aurora López Corduente
El gerent Josep M. de Torres i Sanahuja
Jordi Martí Galbis
Koldo Blanco Uzquiano
Jordi Coronas i Martorell
Daniel Mòdol i Deltell
Alberto Vilagrasa i Gil
Pere Casas i Zarzuela
Jordi Campillo i Gàmez
Francisco Javier Burón Cuadrado
Lídia García Soler
Aurora López Corduente
DIRECCIÓ DE CONTROL 
DE GESTIÓ I SISTEMES 
D’INFORMACIÓ
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE 
COORDINACIÓ DE PROJECTES




COORDINACIÓ DE PROJECTES 
EUROPEUS I LLEI DE BARRIS
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2.3 ORGANIGRAMA





La missió i els objectius de l’Institut Municipal d’Urbanisme  
s’emmarquen dins l’eix 3 del Programa d’actuació municipal (PAM) de fer 
“una Barcelona més humana i en transició ecològica”, desenvolupant la 
línia estratègica de fer “urbanisme per als barris”.
L’activitat urbanística desenvolupada per l’IMU comporta 
fonamentalment:
Aquestes actuacions van acompanyades de l’activitat jurídica i 
econòmica necessària per portar-les a terme, així com del seguiment i 
control de gestió dels objectius corresponents mitjançant indicadors i 
altres sistemes d’informació periòdics.
Des de l’IMU també es duu a terme el control del potencial de sòl destinat 
a la construcció d’habitatge protegit i dotacional, i es fa el seguiment 
de l’evolució de la seva transformació, des de l’etapa de planejament, la 
de gestió, fins a la seva inscripció com a solar destinat a l’edificació i a 
sistemes urbanístics.
a.
Obtenció de sòl a través 
del desplegament de 
l’ordenament vigent en 
matèria de gestió de 
sòl i amb actuacions 




Dotació de serveis i 
la urbanització dels 
nous espais alliberats 
i dels solars posats 
a disposició per a 
la promoció de nou 
habitatge i nous 
equipaments.
c.
Desenvolupament de nous 
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3.2 Coordinació 
 Territorial
A més d’aquestes funcions 
desenvolupades directament pels 
serveis urbanístics de l’Institut, se 
n’executen d’altres de més transversals, 
que comporten la coordinació amb 
diversos departaments de l’estructura 
executiva municipal central i dels 
districtes, i que corresponen a:
a) Coordinadors/ores de projectes:
L’objectiu del coordinador o 
coordinadora és l’impuls d’uns 
determinants projectes transversals 
en el territori assignats des de l’Àrea 
d’Ecologia Urbana, i coordinar els 
agents econòmics i socials i les diverses 
àrees funcionals que intervenen en el 
procés, amb la finalitat d’assolir un 
desenvolupament efectiu d’aquests 
projectes.
b) Regeneració urbana:
Des de juny del 2017, i d’acord amb la 
reorganització municipal dels àmbits 
que afecten la rehabilitació d’habitatges, 
es va crear el nou Departament 
de Regeneració Urbana. Aquest 
departament té com a funció l’impuls 
de projectes de regeneració urbana en 
àmbits reduïts que impliquin actuacions 
sobre els edificis d’habitatges privats 
i actuacions en l’espai públic, sens 
perjudici que es coordinin aquestes 
actuacions amb altres àmbits socials 
i econòmics que suposin una millora 
global de l’àmbit d’actuació.
3.1 Funcions 
 Urbanístiques
L’activitat urbanística es desenvolupa  
a partir de les funcions següents:
a) Planejament: actua redactant els 
plans per encàrrec de la Direcció de 
Serveis de Planejament del sector.
b) Reparcel·lacions per cooperació: 
l’IMU executa la seva acció, a compte 
dels propietaris adjudicataris de la 
cooperació, actuant en la tramitació 
dels instruments de gestió, així com 
en la transformació del sòl de manera 
global fins a la posada a disposició dels 
respectius titulars dels solars alliberats, 
i dona compliment al que preveu el 
planejament. Les funcions acaben una 
vegada transformat l’àmbit amb la 
liquidació de les càrregues d’urbanització 
i l’aixecament de les càrregues al Registre 
de la Propietat de les finques resultants, 
fixades en funció dels coeficients 
assignats a les finques resultants del 
projecte de reparcel·lació.
c) Reparcel·lacions per compensació: 
l’IMU actua dins de la Junta de 
Compensació constituïda, com a 
representant de l’Administració. A més de 
formar part de la Junta, s’encarrega de la 
gestió per a la tramitació i aprovació, en 
les seves diferents fases, del Projecte de 
compensació.  
c) Fons europeus, projectes integrals de 
barris i gestió EDUSI:
Gestió de projectes integrals cofinançats 
amb fons europeus FEDER, coordinació 
de fons europeus / subvencions de 
l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
i supervisió dels plans integrals de barri 
inclosos a la Llei de barris per tal de 
controlar el seguiment econòmic i la 
seva execució.
d) Expropiacions: gestió dels àmbits de 
sòl pel sistema d’expropiació a partir de 
l’encàrrec i finançament de l’Ajuntament, 
previstos al PIM. L’actuació preveu la 
totalitat del procés d’expropiació a partir 
de: l’aprovació inicial de la relació de 
béns i drets afectats, la tramitació dels 
expedients d’expropiació, l’abonament de 
les indemnitzacions corresponents, fins 
a l’alliberament dels solars, acompanyat, 
si escau, de la urbanització de l’àmbit. El 
procés de gestió acaba amb el lliurament 
al municipi dels solars amb la qualificació 
urbanística d’edificables o de sistemes.
e) Projectes i obres: la transformació 
del sòl necessita, en la majoria dels 
casos, obres d’urbanització per acabar el 
procés amb el lliurament al municipi dels 
solars amb la qualificació urbanística 
d’edificables o de sistemes o posar-
los a disposició dels titulars, per donar 
compliment al que preveu el planejament. 
Cal destacar, també, que l’IMU 
intervé en el desenvolupament de 
les infraestructures i serveis dels 
barris de transformació de la Marina 
del Prat Vermell i del 22@ BCN. El 
desenvolupament d’aquestes actuacions 
s’executen en virtut dels respectius plans 
especials d’infraestructures (PEI) que 
determinen el contingut de les obres i els 
projectes, així com la repercussió de les 
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4.1 Planejament
Per encàrrec de la Direcció de Serveis de 
Planejament de l’Àrea d’Ecologia Urbana, 
s’han executat els treballs següents al 
llarg del 2018.
S’han elaborat un total de nou documents 
de planejament i sis estudis urbanístics, i 
s’ha fet el seguiment de divuit documents 
d’iniciativa privada de l’àmbit del 22@. 
A continuació se’n detallen els més 
significatius:
• Col·laboració en la redacció de l’MPGM 
al barri de Vallcarca i els Penitents en 
l’àmbit situat a l’entorn de l’avinguda i 
el viaducte de Vallcarca i dels carrers 
de Gustavo Bécquer i de la Farigola. 
Aprovat definitivament el 28-9-2018.
• Reestructuració de l’MPGM a l’àmbit de 
la prolongació de la rambla de Prat.
• Modificació puntual del PGM en els 
sòls de l’UA5 i part de l’UA3 de l’MPGM 
en l’àmbit de l’avinguda de l’Hospital 
Militar-Farigola. Aprovació provisional 
el 28-9-2018.
• Col·laboració en la Modificació del Pla 
general metropolità del barri d’Horta 
als carrers de Campoamor i de Salses, 
i de les cases del periodistes. Aprovat 
inicialment el 18-6-2018.
• Col·laboració en la redacció de l’MPGM 
d’habitatges dotacionals 2018.
• PMU a l’àmbit situat al carrer de 
la Farigola, 21-25, i 34-40. Aprovat 
definitivament el 16-11-2018.
• PMU per a la regulació de la 
instal·lació d’ascensors exteriors als 
edificis d’habitatges al barri de la 
Marina de Port. Aprovat definitivament 
el 23-11-2018.
• PMU per a la regulació de la instal·lació 
d’ascensors exteriors als edificis 
d’habitatges al carrer de Coïmbra, 35-47.
• Seguiment del Pla de millora urbana del 
sector de planejament de Glòries.
• Estudi per a la Modificació puntual del 
PMU per a la regulació de la instal·lació 
d’ascensors exteriors als edificis 
d’habitatges als barris del Verdun i les 
Roquetes.
• Col·laboració en l’Estudi dels barris de 
muntanya - Collserola.
• Estudi de localització dels equipaments 
previstos en l’àmbit de l’MPGM de la 
Marina del Prat Vermell.







Les actuacions de transformació urbanística 
necessiten llargs períodes de treball any a 
any per poder mostrar-ne els resultats, ja que 
requereixen un esforç permanent de gestió i la 
urbanització final de l’àmbit per donar visibilitat 
total al canvi urbanístic assolit.
Els resultats que es recullen a la memòria són 
només els avenços corresponents a la tasca 
desplegada al llarg de l’any que, en la majoria 
de les actuacions, s’afegeixen als treballs 
desenvolupats els anys anteriors.
Del total de les actuacions urbanístiques en les 
quals ha treballat l’IMU al llarg del 2018, més 
de trenta, cal destacar-ne les que per la seva 
dimensió i requeriment de recursos pel que fa 
a gestió de sòl i urbanització han estat les més 
significatives.
Totes elles han estat desenvolupades amb 
total coordinació amb els districtes i amb les 
associacions i entitats ciutadanes implicades.
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Una característica destacable d’aquest nou 
barri serà el gran equilibri entre habitatge 
social (47,5%) i lliure (52,5%), l’ús de 
tecnologies sostenibles per donar serveis 
de calor i fred, així com en el tractament 
d’aigües, i l’equilibri de zones verdes i espai 
públic. Tots aquests aspectes componen 
el Pla especial d’Infraestructures (PEI), 
desenvolupat i executat pels serveis tècnics 
de l’IMU. El conjunt de la transformació 
es porta a terme mitjançant la gestió 
urbanística independent dels 14 sectors, 
coordinats per l’Ajuntament de Barcelona.
Els sectors que s’han impulsat i lideraran  
la transformació de l’àmbit són els núm. 8, 
10 i 14.
L’IMU és l’encarregat d’alliberar el sòl i deixar-
lo en condicions per al desenvolupament 
de les noves edificacions i el Pla especial 
d’infraestructures (PEI). El primer àmbit 
desenvolupat ha estat el sector 10, on es van 
generar els primers solars per a habitatges.
Tipus d’actuació: Reparcel·lació per compensació i cooperació. Pla especial 
d’infraestructures
El barri de la Marina del Prat Vermell està situat als límits de la ciutat de Barcelona, entre 
la Fira 2 de Barcelona, el passeig de la Zona Franca, la ronda del Litoral i la muntanya 
de Montjuïc. En aquest enorme àmbit, pràcticament tot d’ús industrial i terciari, es va 
dissenyar una gran operació de transformació urbana d’acord amb la Modificació del 
PGM aprovada definitivament el juny del 2006. Posteriorment s’ha aprovat una nova 
Modificació puntual de la MPGM que ara es troba en tràmit d’aprovació definitiva per part 
de la Subcomissió d’Urbanisme. Aquest projecte, mitjançant la MPGM i la seva Modificació 
puntual, vol dotar la ciutat de Barcelona d’un nou barri residencial de gran transcendència, 
amb 75 hectàrees de superfície (equivalents a 40 illes de l’Eixample), 11.865 habitatges 






de la gestió del 
Pla especial 
d’infraestructures 
(PEI) de la Marina.
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PARÀMETRES DEL L’ÀMBIT
Superfície total MPGM 750.339 m2
Vials 233.716 m2 Potencial d’habitatges 10.865 u.
Zones verdes 134.731 m2 habitatges protegits 5.161 u.
Equipaments 111.882 m2 habitatges lliures 5.704 u.
Zona
Sòl 270.010 m2
Sostre (HPO) 1.184.657 m2 (412.887 m2) Habitatges dotacionals 1.000 u.
Superfície total Sector 10 70.044 m2
Vials 21.226 m2 Potencial d’habitatges 1.437 u.
Zones verdes/ espais lliures 11.713 m2 habitatges protegits 683 u.
Habitatge dotacional 2.158 m2 habitatges lliures 754 u.
Zona
Sòl 34.947 m2
Sostre (HPO) 156.753 m2 (54.633 m2) Habitatges dotacionals 143 u.
Superfície total Sector 8 PAU 1 20.543 m2
Vials 6.261 m2 Potencial d’habitatges 470 u.
Zones verdes/ espais lliures 1.039 m2 habitatges protegits 318 u.
Habitatge dotacional 3.923 m2 habitatges lliures 152 u.
Zona
Sòl 9.320 m2
Sostre (HPO) 44.832 m2 (25.432 m2) Habitatges dotacionals 36 u.
Superfície total Sector 14 94.675 m2
Vials 14.080 m2 Potencial d’habitatges 1.210 u.
Zones verdes/ espais lliures 4.200 m2 habitatges protegits 575 u.
Habitatge dotacional 55.140 m2 habitatges lliures 635 u.
Zona
Sòl 21.255 m2
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Actuacions desenvolupades 
al llarg del 2018
Al llarg del 2018, l’IMU ha col·laborat 
amb els promotors del Sector 10 perquè 
puguin disposar de subministrament 
de servei elèctric; també ha participat 
en els treballs tècnics i de participació 
ciutadana en els processos de 
modificació de planejament i PEI. S’ha 
col·laborat amb el Consorci de la Zona 
Franca (CZFB) en el desenvolupament 
de les previsions del PMU del Sector 14, 
i s’ha redactat el projecte d’urbanització 
del PAU 1 del sector 8 amb la inclusió de 
la xarxa de fred i calor.
Estat actual    
de l’àmbit
L’alliberament progressiu del sòl als 
àmbits on s’ha anat fent la gestió, i les 
primeres obres d’urbanització fetes 
en el sector 10, han anat canviant la 
imatge del barri. La seva transformació 
és ara més evident amb l’execució dels 
primers edificis d’habitatges. Després 
de la construcció de 68 habitatges 
HPO concertat al carrer de Cal Cisó, 
58, l’han seguit les obres de l’edifici de 
64 habitatges HPO general del carrer 
de Micaela Chalmeta, i l’inici de les 
edificacions d’habitatge lliure a les UP1 i 
2 al passeig de la Zona Franca. L’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona (IMHAB) ha adjudicat les obres 
d’un edifici de 108 habitatges protegits 
al carrer de Cal Cisó i la construcció 
d’un edifici de 32 habitatges al carrer 
d’Ulldecona a la cooperativa Llar Jove. 
Diversos edificis es troben en fases 
prèvies d’elaboració de projecte: UP 16 i 
UP 17 on el CZFB preveu construir-hi 61 
i 90 habitatges, respectivament, i FR D1 






































És un projecte de transformació urbana 
que es va definir l’any 2002 amb una 
Modificació del PGM, posteriorment 
modificada el 2006, que va concretar 
equipaments i zones verdes i va introduir 
sòls de zona provinents de permuta 
d’altres parts de la ciutat. El 2007 es 
va aprovar el Projecte de reparcel·lació 
que es desenvolupa en la modalitat de 
compensació bàsica. El 2011, l’Ajuntament 
canvia la fórmula de gestió que passa a ser 
en la modalitat de cooperació i nomena 
l’IMU (Bagur, SA) com a administració 
actuant. D’ençà del 2012, s’han anat 
assolint diversos objectius del projecte, 
i el 2018 ha estat un any important en la 
fase d’acabament del model urbà final del 
recinte històric de Can Batlló.
Tipus d’actuació: Reparcel·lació per cooperació. Urbanització
Aquest gran àmbit, definit pels carrers de la Constitució, de Parcerisa, de la Gran Via i de 
Mossèn Amadeu Oller, i amb l’afegit de l’àmbit del camí de la Cadena, ocupa una superfície 
de 139.200 m2.
L’alliberament 
del sòl ha permès 
la construcció 
de nous 
habitatges i la 
disponibilitat de 
nous espais per 
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PARÀMETRES DEL L’ÀMBIT
INDICADORS 2018
Superfície total MPGM 139.200 m2
Zones 27.871 m2 Potencial d’habitatges 1.455 u.
Sistemes 11.329 m2 habitatges protegits 440 u.
Viari 8.390 m2 habitatges lliures 1.015 u.
Espais lliures 60.323 m2
Equipaments esportius i d’altres 40.747 m2 Habitatges dotacionals 233 u.
Habitatges dotacionals 1.869 m2
Superfície total PAU 1 81.415  m2
Zona
Sòl 22.943 m2 Potencial d’habitatges 1.141 u.
Sostre (HPO) 91.295 m2 (34.836 m2) habitatges protegits 440 u.
habitatges lliures 701 u.
Superfície total PAU 2 31.066 m2
Zona
Sòl 4.928 m2 Potencial d’habitatges 314 u.
Sostre 25.132 m2 habitatges lliures 314 u.
Sector 3
Sostre dotacional: 14.000 m2 Habitatges dotacionals 233 u.
Actuacions desenvolupades 
al llarg del 2018
Durant aquest exercici s’han continuat 
executant les actuacions necessàries 
per a la transformació de Can Batlló. 
Finalment (amb el trasllat de totes les 
famílies) s’ha alliberat el sòl de totes 
les edificacions incompatibles amb el 
planejament de la zona de camí de la 
Cadena. Això ha permès portar a terme 
l’enderroc de les darreres casetes del 
camí de la Cadena, així com del bloc 6. 
A més, s’han iniciat els tràmits per a 
l’enderroc del bloc 12.
En relació amb la futura urbanització, 
s’han desenvolupat els processos 
participatius, per a l’elaboració del 
projecte d’urbanització del PAU 1 i 
del PMU del Sector 3 Magòria. S’han 
adjudicat les obres d’urbanització del 
PAU 2, i s’han definit i posat a concurs 
les obres de l’ET distribuïdora de la xarxa 
elèctrica.
Estat actual    
de l’àmbit
La intervenció de l’IMU en els darrers 
anys ha contribuït a crear i tenir 
disponibles nous solars i espais lliures 
a l’interior d’illa. Les noves parcel·les 
i la urbanització de diversos carrers 
al voltant del recinte han permès la 
construcció de: 5 promocions per a 243 
habitatges protegits; 2 promocions 
per a 206 habitatges lliures, i l’edifici 
d’oficines de la unitat de promoció 1. 
Amb la definició del model d’urbanització 
s’avança en l’ordenament de l’àmbit i en 
la dotació de nous equipaments, com 
ara el bloc 7 destinat a la construcció de 
l’Escola de Mitjans Audiovisuals (previsió 
d’acabament al segon trimestre del 2019). 
També s’ha redactat el projecte bàsic per a 
la construcció dels arxius de la ciutat que 
englobarà els 21 actualment existents.
Enderrocs
Àmbit Volum
Casetes del Camí de la Cadena i el bloc 6 12.000 m3
Urbanització
PAU 1  Superfície Pressupost 
Projecte d’urbanització de la zona verda 47.000 m2 12,00 M€
PAU 2  Superfície Pressupost 
Obres adjudicades 6.700 m2 2,25 M€
Gestió de sòl
Sòls alliberats 8.215 m2
Clau urbanística 18 (zona d’ordenació volumètrica)
Indemnització pagada 1.673.884,93 €
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COBERTURA 
DE VIES DE 
SANTS 
Districte de Sants-Montjuïc
Un projecte de 
transformació urbana al 
voltant de la cobertura de 
les vies ferroviàries i dels 
costats muntanya i mar
Cobertura de  
vies de Sants 
PARÀMETRES DEL L’ÀMBIT INDICADORS 2018
Superfície total AA1 7.658 m2
Vials 1.252 m2





Nre. màx. d’habitatges 98 HPO per a afectats urb.
Superfície total AA1C 2.510 m2
Vials 103 m2




Nre. màx. d’habitatges 24 HPO per a afectats urb.
Gestió de sòl
Superfície de l’àmbit AA1 
subàmbit C 2.510 m
2
Despesa econòmica a 







Exp. administratius tramitats 8 expedients
Actuacions desenvolupades 
al llarg del 2018
Al llarg del 2018 s’han dut a terme les 
gestions d’expropiació dels quatre 
edificis inclosos en la tercera fase de 
l’actuació. Tots ells ja són de propietat 
municipal: els edificis al carrer de Burgos 
15 i 15 bis ja són buits; quant a l’edifici 
del carrer de Burgos 17 s’ha traslladat a 
la família que hi convivia i s’ha iniciat el 
tràmit per al llançament administratiu de 
les famílies que van ocupar un edifici, i 
al carrer de Burgos 19-25 (seu de l’antiga 
empresa Ascensores ERSCE) s’ha acordat 
amb la propietat el trasllat de l’activitat. 
Estat actual    
de l’àmbit
L’IMU ha posat a concurs i adjudicat 
l’elaboració del projecte d’enderroc del 
conjunt d’edificacions de la fase AA1C, 
què haurà d’aportar el sòl necessari per 
a la construcció de l’edifici d’habitatges 
per a afectats urbanístics, necessari 
per desencallar la resta d’actuacions 
dins d’aquest àmbit, i permetrà generar 
nous solars: per a habitatge protegit i els 










A l’entorn de l’estació de Sants s’està desenvolupant 
un ampli projecte de transformació urbana al 
voltant de la cobertura de les vies ferroviàries i 
dels costats muntanya i mar d’aquesta actuació. 
L’any 2014 es va completar la urbanització del 
costat muntanya i el 2016 es va inaugurar el parc 
lineal format per la coberta de les vies. La tercera 
i darrera fita d’aquest gran projecte de ciutat és 
la transformació del costat mar, que inclou quatre 
àmbits discontinus de transformació gestionats 
per part de l’IMU, a través de l’expropiació de drets i 
béns afectats. El 2017 es van iniciar els tràmits per 
a l’expropiació de l’Actuació Aïllada 1C, inclosa dins 
d’aquesta tercera fase (costat mar dels carrers de 
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COLÒNIA 
CASTELLS 




de les famílies 
afectades 
i la creació 
d’habitatge 
social, nous 
equipaments i un 
nou parc central, 
pel barri, de més 









L’actuació a la Colònia Castells s’ha dividit en 
diverses fases d’execució, la primera de les 
quals va aportar un conjunt d’equipaments 
i zones verdes a l’àmbit entre els carrers del 
Montnegre, d’Entença i de l’Equador. En aquest 
darrer exercici s’ha continuat desenvolupant la 
Fase 1 Nova, i resta per acabar el projecte de 
la Fase 2 Nova.
La Fase 1 Nova de la Modificació puntual del 
Pla general metropolità a l’àmbit de la Colònia 
Castells va ser aprovada definitivament en 
data 20 d’octubre de 2003. L’obtenció del sòl 
es fa mitjançant l’expropiació pel procediment 
de taxació conjunta de les finques incloses 
en aquesta fase (carrer de l’Equador del 38 
al 70; passatge de Piera de l’1 al 27 i del 2 al 
18; carrer del Taquígraf Serra del 21 al 37, i al 
d’Entença del 233 al 237).
L’aprovació definitiva del “Projecte de 
taxació conjunta (PTC) Fase 1 Nova de la 
Colònia Castells”, en sessió de la Comissió de 
Govern el 16-11-2017, implica la declaració 
d’urgència de l’ocupació dels béns o drets 
afectats. L’execució del PTC permet: pagar 
el preu just a les persones propietàries de 
les finques incloses dins aquest àmbit; 
indemnitzar les persones arrendatàries, i 
reallotjar les persones ocupants amb dret 
reconegut en una promoció d’HPO situada al 
carrer d’Entença, 292.
Tipus d’actuació: Expropiació. Urbanització
El Sector de Reforma Interior de la Colònia Castells i entorns suposa la transformació 
urbana de l’àmbit definit pels carrers de Morales, de l’Equador, travessera de les Corts i 
del Taquígraf Serra-Gelabert. L’objectiu d’aquesta actuació és la transformació d’antics 
edificis residencials i terciaris per una nova ordenació que inclou: edificis residencials per 
al reallotjament de les famílies afectades i la creació d’habitatge social, nous equipaments 
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Actuacions desenvolupades 
al llarg del 2018
S’ha continuat avançant en la Fase 1 
Nova per a la transformació d’aquest 
àmbit i la seva incorporació a l’entorn 
urbà proper consolidat, superant l’actual 
caràcter residual. En aquest sentit, s’ha 
completat l’expropiació dels darrers 25 
edificis del passatge de Piera, 8 edificis 
del carrer del Taquígraf Serra i 3 del 
carrer d’Entença.
En relació amb els reallotjaments de les 
persones afectades, s’està completant 
el trasllat de les famílies afectades 
al nou edifici d’habitatge protegit del 
carrer d’Entença, 292. Els enderrocs es 
duran a terme d’acord amb els criteris i 
la formalització del model del parc, que 
preveu mantenir alguns edificis originals 
mitjançant un projecte de preservació de 
la memòria històrica.
Quant a la urbanització de l’àmbit, s’ha 
completat el procés participatiu per a 
l’elaboració del projecte d’urbanització 
del nou parc (pla d’usos).
Estat actual    
de l’àmbit
L’actuació a la Colònia Castells ha estat 
modificada per una nova diagnosi de les 
necessitats del veïnat i la voluntat de 
millorar-ne la representativitat en les 
decisions de la transformació d’aquest 
àmbit. L’ordre de la intervenció s’ha 
plantejat en noves fases que pretenen fer 
front a una millor gestió en funció de les 
condicions dels habitatges actuals i dels 
habitants per reubicar.
L’IMU s’està fent càrrec de l’execució 
de la Fase 1 Nova, què té la finalitat de 
reubicar primerament les famílies dels 
habitatges amb condicions més precàries; 
en la Fase 2 Nova s’atendrà les famílies 
amb habitatges en millors condicions. 
El potencial d’habitatges protegits per 
construir en aquest àmbit està al voltant 
de les 400 unitats (ja n’hi ha construïts 92), 
envoltats d’àrees verdes que responguin a 




Sòls alliberats 6.025 m2
Clau urbanística
18 (zona d’ordenació volumètrica) 507 m2
5b (xarxa viària bàsica ) 222 m2
6b (parcs i jardins de nova creació de caràcter local) 5.296 m2
Despeses per expropiacions al 2018 9.614.605,66 €
Superfície construïda pendent d’enderroc 3.553 m2
Expedients administratius 71 expedients
Reallotjaments
Famílies 14 u.
Expedients de drets d’activitats 4 activitats
Urbanització
Projecte Superfície Pressupost































Zones verdes 17.125 m2 Sostre 67.458 m2
Equipaments 2.478 m2 Nre. màx. d’habitatges 500 u.
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EUROPA- 
ANGLESOLA 
Districte de les Corts
Tipus d’actuació: Reparcel·lació  
per cooperació. Urbanització
Aquest projecte de transformació urbana 
que inclou part dels carrers d’Europa, 
d’Anglesola, de Can Segalar, de Joan Gamper 
i de Numància, es va iniciar amb la MPGM 
aprovada definitivament el 5 de juny de 
2001. El Projecte de reparcel·lació aprovat 
el 10 de maig de 2006 va concretar el model 
urbanístic i el seu desenvolupament segons 





al llarg del 2018
Al llarg de l’any s’ha continuat la gestió 
dels acords per al trasllat de les famílies 
residents i les activitats que encara es 
mantenien. S’ha traslladat a l’edifici R3 
per al reallotjament cinc famílies, més 
dues a habitatges alternatius, i s’ha 
indemnitzat els drets d’ocupació de 
dues famílies més i tres locals. S’han 
enderrocat dos edificis i se n’han tapiat 
tres més. Actualment resten per buidar 
dos habitatges i un local sense ús. 
S’ha presentat al veïnat el projecte 
d’urbanització del nou parc, i es preveu 
l’inici de les obres al llarg del segon 
semestre del 2019. També s’ha adequat 
el projecte d’urbanització del parc previst 
entre els carrers del Doctor Ibáñez, de 
Can Segalar i de Numància. 
Estat actual    
de l’àmbit
Amb la construcció de l’edifici per a 
afectats urbanístics s’han cobert les 
necessitats de reallotjament de l’àmbit; 
així mateix, han conclòs les promocions 
privades més a prop de l’avinguda 
Diagonal i s’ha pogut posar en servei un 
nou equipament on hi havia les antigues 
Vidrieries Planells. L’ordenació d’aquest 
àmbit està en una fase bastant avançada, 
a manca de l’execució de la urbanització 
del parc central i alguna promoció 
d’habitatge privat. El Consorci d’Educació 
de Barcelona està a punt per iniciar la 
construcció de la nova escola per construir 
entre els carrers de Joan Gamper, 
Anglesola i Numància, de la qual es preveu 
l’inici pel primer trimestre del 2019.
PARÀMETRES DEL L’ÀMBIT




Zones verdes 4.523 m2 Sostre (HPO) 17.703 m2 (1.942 m2)
Equipaments 2.748 m2 Nre. màx. d’habitatges (HPO) 222 u. (24 HPO per a A.U.)
INDICADORS 2018
Gestió de sòl
Sòl alliberat 948,07 m2
Clau urbanística
6b (espai lliure) 202,26 m2 Enderrocat
5 (vial) 75,81 m2 Enderrocat
7b equipament 60 m2 Tapiat 
7b equipament 150 m2 Tapiat 
7b equipament 150 m2 Tapiat (finca catalogada)
7b equipament 60 m2 Tapiat
7b equipament 250 m2 Tapiat (finca catalogada)
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La gran recessió i la bombolla 
immobiliària van fer inviable el 
desenvolupament del MPGM 
previst. Tant el sorgiment de nous 
moviments socials del barri com la 
voluntat d’aplicar nous criteris de 
desenvolupament urbanístic han fet 
que durant el mandat s’hagin acabat 
només processos expropiatoris ja 
iniciats d’ofici o per ministeri de la llei. 
D’altra banda, a traves d’un llarg però 
ampli procés participatiu, amb l’acord 
de les persones propietàries privades, 
s’ha pogut aprovar de manera inicial 
una modificació a la MPGM que posa 
les bases d’un nou model de barri. 
Un barri que ha vist néixer també una 
nova zona d’esbarjo a l’entorn del 
manteniment patrimonial de la Casa 
dels Arabescos.
Tipus d’actuació: Expropiació. Reparcel·lació per cooperació. 
Urbanització
El desenvolupament d’aquest àmbit ha estat influenciat pel sorgiment de 
nous moviments socials del barri i la voluntat d’aplicar nous criteris de 
desenvolupament urbanístic.
La urbanització 
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Actuacions desenvolupades 
al llarg del 2018
Des de l’IMU s’ha fet la coordinació del 
projecte de modificació de la MPGM 
corresponent a l’AA6, UA4 i parcial de 
l’UA3; la MPGM de l’UA5 i parcial de l’UA3 
i els PMU corresponents a l’UA2 i parcial 
de l’UA3.
Quant a la gestió de sòl, s’ha executat 
l’expropiació de l’AA5 i algunes petites 
actuacions pel ministeri de la llei. Així 
mateix, s’han iniciat els treballs de 
reparcel·lació de l’UA4 i UA5.
S’ha iniciat la redacció del projecte 
d’urbanització dels “vials de Can 
Farigola” que comprèn els carrers de la 
Farigola i de la Mare de Déu del Coll. La 
proposta consisteix en la creació de vials 
en plataforma única per maximitzar la 
superfície destinada a parterres drenants 
i arbrat. Es preveu també reserva 
d’aparcament als vehicles de serveis i als 
destinats a persones amb discapacitat.
Estat actual    
de l’àmbit
La gestió de l’àmbit de Vallcarca i els 
Penitents ha estat marcada per una nova 
modificació del planejament general 
(aprovada inicialment), que ha tingut una 
intensa implicació veïnal en totes les 
fases de la proposta, en què s’han aportat 
91 habitatges protegits que s’afegiran als 
42 ja acabats, i als 15 que l’IMHAB està 
a punt de començar. El debat veïnal ha 
motivat que les altres intervencions, no 
incloses en la modificació del planejament 
(petites unitats d’actuació), hagin de 
ser coordinades per tal d’anar-hi de la 
mà. Tot i això, la transformació està molt 
avançada, i la urbanització s’ha centrat 
en l’execució i l’acabament de les obres 
del parc urbà situat a sota del pont de 
Vallcarca (AA4), que havia estat el tram 
final del carrer de Gomis amb l’avinguda 
de Vallcarca (3.292 m2). 
INDICADORS 2018
Gestió de sòl
Indemnitzacions al 2018 200.080,18 €
Reallotjaments 2 unitats familiars
Lliurament de possessió 4 habitatges
Adquisició d’habitatges 4 habitatges
Urbanització
Projecte en redacció Superfície Pressupost



































Zones verdes 1.300 m2 Sostre (HPO) 42.455 m2 (8.214 m2)
Equipaments 8.919 m2 Nre. màx. d’habitatges (HPO) 524 (91) u.
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LA TRINITAT 
NOVA 
Districte de Nou Barris
L’IMU ha intervingut en el barri de la Trinitat 
Nova des de l’any 2001, tant en l’àmbit 
de remodelació corresponent a la Unitat 
d’Actuació 3 com en el front entre el carrer 
de S’Agaró i l’avinguda Meridiana (fora de 
l’àmbit). Un cop acabat, tot el barri tindrà al 
voltant de 930 habitatges protegits de nova 
construcció, a les unitats d’actuació 2 (189 
hab.) i 3 (741 hab.) i disposarà de més de 
78.000 m2 urbanitzats de sistemes.
Aquest procés de coordinació i de gestió ha 
comportat: els reallotjaments, l’execució 
dels enderrocs i l’alliberament del sòl per a la 
construcció dels habitatges de substitució, 
i tenir a disposició solars per a la futura 
construcció d’habitatges protegits per part 
de l’IMHAB. Paral·lelament, s’ha desenvolupat 
la urbanització que ja es troba en la seva 
fase final, i que s’ha executat fent front a 
condicionants del terreny, a la configuració de 
les xarxes de serveis, a la mateixa construcció 
dels nous edificis, i a la necessitat de 
reallotjament dels habitants al mateix barri.
Tipus d’actuació: Expropiació. Urbanització
El barri de la Trinitat Nova es troba ja a la fase final de la seva remodelació, què ha 
abastat l’àmbit dels carrer de Platja d’Aro, de Tamariu, d’Aiguablava, de Palamós, de 
S’Agaró i de Sa Tuna. 
63.834 m2
SUPERFÍCIE DEL PERI U3
741  u
POTENCIAL D’HABITATGE
Un cop finalitzat, 
tot el barri tindrà 
al voltant de 
930 habitatges 
protegits de nova 
construcció, i 
més de 78.000 m2 
urbanitzats de 
sistemes.
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PARÀMETRES DEL PERI DE L’U3
INDICADORS 2018
Superfície total PERI U3 63.834 m2
Vials 20.927 m2





Nre. d’habitatges protegits 741 u.(1)
(1) Afegint els habitatges ja construïts de la U2, el barri 
comptarà amb uns 930 HPO





Pressupost estimat 6.000.000 €
Urbanització
Obra executada Superfície Cost
Interior d’illa entre els carrers de Palamós, Tamariu, Aiguablava i els 
edificis D i E 2.250 m
2 371.611,82 €
Projecte Superfície Pressupost
Zona verda central (Pendent licitació conjuntament amb tram central 




Carrer de Platja d’Aro, 8-10
17.350 m3
39.686,49 €
Carrer de Llosa, 3-5 226.541,64 €
Carrer de Llosa, 8-14 129.508,86 €
Gestió de sòl
Indemnitzacions amb càrrec 2018 405.670,43 €
Adquisicions 12 habitatges
Altres indemnitzacions 1 activitat (forn de pa)
Reallotjament (a la promoció bloc D, vulnerables inclosos) 16 unitats familiars  reallotjades
Lliurament de la possessió 13 habitatges




























al llarg del 2018
Amb el pagament d’indemnitzacions i 
el reallotjament de famílies s’ha assolit 
l’entrega de la possessió de la majoria 
dels habitatges. Tot plegat ha permès 
executar els enderrocs dels edificis del 
carrer de la Llosa números 3, 5 i 8 i de 
Platja d’Aro 8-10. 
Una vegada executats els enderrocs 
dels darrers habitatges, s’alliberarà el 
sòl per a les noves parcel·les, una de 
les quals permetrà la construcció de 83 
habitatges (bloc H) per part de l’IMHAB 
i possibilitarà, en un futur, urbanitzar 
la zona verda central del nou barri, així 
com també acabar el tram central del 
carrer de Palamós, per donar continuïtat 
a la secció del nou vial per on passen les 
línies de transport públic.
S’han recepcionat les obres 
d’urbanització de l’interior d’illa entre els 
carrers de Palamós, Tamariu, Aiguablava i 
els edificis D i E.
El projecte d’urbanització de la zona 
verda central s’ha aprovat definitivament. 
La nova urbanització, en concordança 
amb els criteris seguits a la resta del 
barri, dona accés adaptat als habitatges 
protegits, els ja construïts i els pendents, 
i aprofitarà les aigües de pluja tant de 
l’espai urbanitzat com de les cobertes 
dels habitatges. Aquest plantejament 
millora les condicions dels espais verds, 
i fa més efectiva la lluita contra el canvi 
climàtic.
Estat actual    
de l’àmbit
La gestió dels expedients d’expropiació, 
l’enderroc de les construccions existents 
i la construcció de les noves promocions 
d’habitatge ha estat una feina complexa. 
Malgrat el fet que resta una part per 
portar-se a terme, aquest barri ja té una 
imatge totalment renovada. A més de 
la urbanització ja executada (38.000 
m2) amb criteris mediambientals i de 
sostenibilitat, el sector disposa d’una gran 
extensió de sòl preparada i disponible 
per executar les promocions d’habitatges 
de l’última fase, per part de l’IMHAB. 
El barri tindrà uns 930 nous habitatges 
protegits, dels quals 547 ja estan acabats 
(promoguts per l’INCASÒL) i han cobert 
la necessitat de reallotjament del mateix 
barri; la resta d’habitatges, uns 350, seran 
impulsats per l’IMHAB. S’està treballant 
en la redacció dels projectes dels trams 
de carrers i petits espais, als interiors de 
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TRES 
TURONS 
Districtes de Gràcia 
i Horta-Guinardó
Tres Turons 
Les finques incloses en la Fase Zero són les 
situades al carrer de Marsans i Rof, 15-19; 
carrer dels Santuaris, 80-82, i de Mühlberg, 
5-15 i 25-35.
Actuacions desenvolupades 
al llarg del 2018
L’execució de la Fase Zero de Tres Turons 
l’any 2018 ha implicat indemnitzar 
algunes persones ocupants d’aquestes 
finques i reubicar les que tenien dret a 
reallotjament en la promoció d’habitatges 
públics en règim de lloguer social situada 
a l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, 5, i 
inhabilitar les construccions de les quals 
s’ha lliurat la possessió a l’Ajuntament, 
fins al seu enderroc definitiu.
Estat actual    
de l’àmbit
La Fase 0 de Tres Turons es caracteritza 
pel fet de tractar-se d’un aglomerat 
d’àmbits discontinus repartits entre 
els Tres Turons, i estan localitzats als 
districtes de Gràcia i d’Horta-Guinardó. 
Les actuacions s’han centrat sobretot 
al districte d’Horta-Guinardó, amb 
l’objectiu d’alliberar el sòl per destinar-lo 
posteriorment a sistemes urbanístics o 
a promoció d’habitatges per a afectats. 
Actualment es disposa d’expedients 
iniciats en fase d’execució especialment 
als carrers de Marsans i Rof, dels 
Santuaris i de Mühlberg.
6.370 m2
SÒL A ALLIBERAR, FASE ZERO
INDICADORS 2018
Gestió de sòl
Indemnitzacions amb càrrec 2018 11.281,12 €
Superfície total de l’àmbit 4.310 m2
Expedients administratius (atès que dues de les construccions 
estan desocupades) 12 expedients 
Reallotjaments (a la promoció de l’Av. de l’Estatut de Catalunya, 5) 3 famílies
Tipus d’actuació: Expropiació
Amb l’execució de la Fase Zero de Tres Turons 
es procedeix a tramitar el procediment de 
desnonament administratiu d’un conjunt de finques 
que ja eren de titularitat municipal, en virtut d’acta 
d’expropiació o escriptura pública de compravenda, 
atesa la seva qualificació urbanística de parcs i 
jardins urbans (clau 6a) per la Modificació del Pla 
general metropolità a l’àmbit dels Tres Turons, 
aprovada definitivament el 15 de novembre de 2010, 
i de les quals no es disposa de la possessió pel fet 
de trobar-se ocupades.
El planejament, per tant, preveu que s’ha de procedir a 
l’enderroc de les construccions que es troben situades 
en finques de propietat municipal afectades de zona 
verda pública, un cop fetes les indemnitzacions, i, si 
escau, facilitar prèviament un habitatge de substitució 
a les persones ocupants; tot això, d’acord amb els 
requisits i seguint el procediment i les garanties 





















































Districte de Sant Andreu
L’IMU executa la 
urbanització de l’àmbit dels 
nous edificis d’habitatge 
construïts per l’IMHAB
El Bon Pastor 
PARÀMETRES DEL L’ÀMBIT
L’IMU s’ha encarregat de la urbanització 
d’aquest àmbit, què inclou la renovació 
completa de la xarxa de serveis —
mitjana tensió, nous col·lectors, 
telecomunicacions— i comporta també 
l’extensió de la xarxa de recollida 
pneumàtica a tot el barri, així com 
la il·luminació amb tecnologia LED i 
l’adaptació dels pendents en seguiment 
de la normativa d’accessibilitat vigent.
En les darreres fases de la urbanització 
s’han anat incorporant nous criteris 
vinculats a la introducció del verd a la 
ciutat i a l’aprofitament de l’aigua de pluja 
amb l’objectiu de combatre l’efecte de 
l’illa de calor.
Així, s’ha pogut observar com augmentava 
la superfície permeable amb l’aparició 
de grans superfícies enjardinades amb 
vegetació arbustiva i amb diferents 
espècies d’arbrat. D’altra banda, s’ha 
incorporat a la urbanització el sistema 
de drenatge sostenible consistent en 
la infiltració de les aigües de pluja, de 
les cobertes dels edificis i de la mateixa 
urbanització al freàtic atès que el subsol 
del barri té les condicions òptimes per 
a aquesta funció en tractar-se de les 
sorres del delta del riu Besòs.
Tipus d’actuació: Reparcel·lació 
per cooperació (IMHAB) i 
urbanització (IMU)
La remodelació del barri del Bon Pastor 
té com a objectiu la substitució de 
les antigues cases de planta baixa, 
construïdes l’any 1929, per noves 
promocions d’habitatge protegit (IMHAB), 
a la vegada que es millora l’espai urbà i 
els serveis d’aquest àmbit, situat entre el 
riu Besòs i els carrers de Mollerussa, de 
la Sèquia Madriguera i de Sant Adrià.




Zones verdes 23.752 m2 Sostre (HPO) 164.306 m2 (106.815 m2)
Equipaments 33.838 m2 Potencial d’HPO 900 u.
Superfície de l’àmbit d’urbanització 98.000 m2
Obres d’urbanització
Executades 50.000 m2 Pendents 38.000 m2

















Districtes de Sant Andreu 
i Sant Martí
L’IMU intervé 
en la execució 
de la gestió de 
sòl i coordina 
les actuacions 



































L’àmbit de la Sagrera de 164 hectàrees 
inclou els antics sòls ferroviaris i àrees 
adjacents, la transformació urbanística 
dels quals forma una part nuclear de 
l’actuació global, juntament amb les 
infraestructures i la creació de nous 
espais verds que es materialitzarà amb 
la creació d’un parc lineal sobre les 
infraestructures soterrades. 
Tipus d’actuació: Reparcel·lació per compensació i cooperació;   
gestió directa (SMU). Urbanització
Aquest macroprojecte abasta també els subàmbits següents: l’Estació de 
la Sagrera, Àmbits d’Entorns Sagrera, Renfe-Colorantes Casernes de Sant 
Andreu, Ampliació Centre Comercial de La Maquinista, i Sector Prim. L’operació 
global és una tasca complexa on s’impliquen tres administracions (Estat, 
autonòmica i local). 
76.873 m2
SUPERFÍCIE COLORANTES 





















































Superfície Entorns Sagrera PAU1 57.615 m2
Vials 19.340 m2




Sostre (HPO) 47.459 m2 (16.083 m2)
Nre. màx. Habitatges (HPO) 484 (201) u.
Superfície Colorantes PAU1 subàmbit 2 76.873 m2
Vials 23.398 m2
Zones verdes 35.449 m2
Equipament existent 42 m2
Reserva sistemes 1.228 m2
Ús ferroviari 4.569 m2
Zona
Sòl 12.187 m2
Sostre (HPO) 76.870 m2 (20.755 m2)
Nre. màx. Habitatges (HPO) 864 (259) u.
Superfície Casernes (SMU; PAU1 i PAU2) 109.957 m2
Vials 12.814 m2
Zones verdes 41.761 m2
Equipament existent 27.960 m2
Habitatge dotacional 4.640 m2
Zona
Sòl 22.782 m2
Sostre (HPO) 130.603 m2 (65.352 m2)
Nre. màx. Habitatges (HPO) 1.632 (800) u.
Nre. d’habitatges dotacionals 380 u.
































al llarg del 2018
El 2018 Adif ha continuat amb les obres 
que executa: la llosa de fons, l’àmbit 
d’accessos a l’estació i el col·lector de 
Prim. També s’ha tancat el projecte bàsic 
de la futura estació de la Sagrera. 
Pel que fa als àmbits de desenvolupament 
urbanístic, la situació és la següent:
• PAU1 d’Entorns Sagrera: redactat i 
tramitat el projecte d’urbanització, fase 
A per part de BSAV.
• Colorantes, PAU1- subàmbit 2: s’ha 
inscrit en el Registre de la Propietat la 
reparcel·lació i s’ha posat en marxa el 
projecte d’urbanització per part de BSAV.
• Casernes de Sant Andreu: al llarg del 
2018 s’ha inscrit en el Registre de la 
Propietat el Projecte de reparcel·lació 
del PAU2 (Consorci de la Zona Franca). 
L’IMU va concloure a l’estiu les obres del 
parc d’Antoni Santiburcio i ja ha redactat 
el projecte executiu per urbanitzar dos 
nous espais lliures: la zona dels jocs 
infantils i la rambla dels equipaments. 
Aquesta actuació continuarà el 
2019 amb l’execució de les obres. 
D’altra banda, el CZF continua amb la 
construcció del bloc de reallotjats.
• La urbanització del parc d’Antoni 
Santiburcio configura la gran zona verda 
central de les Casernes de Sant Andreu, 
entre el carrer Gran de Sant Andreu i 
els edificis amb façana al passeig de 
Torras i Bages. Proposa una gran font 
i zones verdes d’estada, tot definint el 
límit amb el carrer Gran de Sant Andreu 
mitjançant un talús verd i un recorregut 
per a vianants que arriba fins a la part 
alta del vial, i configurant-se com a 
mirador sobre el parc i el carrer.
• Sector PRIM: S’ha aprovat inicialment 
la Modificació del MPGM general 
metropolità per a aquest àmbit.
Finalment, en aquest àmbit global, 
l’Ajuntament ha rescatat sis parcel·les 
destinades a habitatge públic de règim 
general: una a Entorns Sagrera, dues a 
Colorantes i tres a Casernes de Sant Andreu.
Estat actual de l’àmbit 
de les Casernes de Sant 
Andreu
Casernes de Sant Andreu té un potencial 
per a la construcció de més de 1.100 
habitatges protegits (262 ja acabats). La 
gestió del sòl ha permès transmetre als 
titulars més d’11 solars condicionats per 
diversos convenis mitjançant els quals 
l’Ajuntament podrà gaudir-ne de 7 (gairebé 
600 habitatges). Addicionalment a les 
obres del parc d’Antoni Santiburcio per tal 
de dotar dels serveis bàsics que permetin 
l’execució de les promocions als solars 
disponibles, s’ha engegat el projecte 
Rambla d’Equipaments, que s’afegeix a la 
fase 1 de la xarxa d’infraestructures per a 




Sòls alliberats 1.959 m2
Clau urbanística 7b/ 5 ( equipament  i vial) 
Enderrocs fets
Colorantes, PAU1- subàmbit 2
Gestió de sòl
Sòls alliberats 153 m2
Clau urbanística 6b (espai lliure) 
Indemnització pagada 196.440,12 €
Enderrocs fets
Urbanització del parc d’Antoni Santiburcio 
Urbanització
Obra executada Superfície Cost
Parc d’Antoni Santiburcio 11.400 m2 2,83 M€
INDICADORS 2018
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RESIDÈNCIA-
LANZAROTE 
Districte de Sant Andreu
La urbanització parteix de la voluntat 
de pacificar els carrers a un sol nivell i 
d’aportar els màxims elements vegetals, 
augmentant les zones verdes drenants 
i arbòries tant en els carrers com a les 
places. Es combat així l’efecte d’illa de 
calor interposant, entre paviments i 
façanes, l’element vegetal que contribueix 
a millorar els nivells de CO2 de l’entorn, 
ja que fa de para-sol i filtre de la 
contaminació ambiental i acústica.
Tipus d’actuació: Reparcel·lació per cooperació. Urbanització
L’IMU intervé en l’àmbit del Pla especial de reforma interior de les zones de remodelació 
a l’entorn dels carrers de Lanzarote i de la Residència des de l’any 2005, amb l’objectiu 
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Actuacions desenvolupades 
al llarg del 2018
Es va obtenir la possessió de la finca 
ocupada pel Centro Castellano-Leonés, la 
qual cosa va permetre executar l’enderroc 
de l’edifici que ocupava aquesta entitat.
Es va lliurar la possessió, als privats, de 
dues finques resultants destinades majori-
tàriament a habitatge i va quedar totalment 
alliberat el sòl de la finca resultant adju-
dicada a l’Ajuntament de Barcelona, amb 
destí a espai lliure - zona verda.
Un cop acabat el procés de gestió de sòl 
s’ha executat la urbanització dels carrers: 
Lanzarote, Residència, Eiximenis i Valentí 
Iglésias, així com la zona verda resultant.
Amb la urbanització a un sol nivell i amb la 
implantació de la màxima vegetació, s’ha 
aconseguit una illa pacificada de trànsit 
local per a veïnat i serveis, què disposa 
d’un paviment extensiu a tota la superfície 
a base de llambordes (s’eviten així les 
superfícies asfaltades), que és apte tant 
per a la circulació de vianants com per a 
l’ocasional de vehicles.
Estat actual    
de l’àmbit
La transformació d’aquest àmbit s’ha 
completat amb l’acabament de les obres 
d’urbanització dels carrers i espais lliures 
al voltant dels solars alliberats. Tots 
els solars ja han estat transmesos als 
seus titulars, i cinc dels set destinats a 
habitatge resten en espera de començar 
les obres. Les promocions d’habitatge 
tenen l’obligació de destinar un 20% del 
sostre residencial a habitatge protegit (es 































Obres finalitzades a l’àmbit 11.400 m2 3.000.000 €
Enderrocs Volum
Centre Castellano Leonés 11.100 m3
Gestió de sòl
Possessió de la finca ‘Centre Castellano Leonés 
(09/07/2018) 977,09 m
2 (sòl) enderrocat
Lliurament de possessió finques resultants 
3b i 4a (adjudicades a 2 particulars)
1.232 m2 (sòl)
3.655 m2 (sostre hab. lliure)
370,50 m2 (sostre HPO)
1.002 m2 (sostre terciari)
Alliberat el sòl de la finca FR-ZV1 
(adjudicada a l’Ajuntament) 1.838 m
2 (sòl per a espai lliure – zona verda)
PARÀMETRES DEL L’ÀMBIT




Zones verdes 3.445 m2 Sostre (HPO) 23.653 m2
Equipaments 2.143 m2 Nre. màx. d’habitatges (HPO) 222 u. (56 HPO per a afectats urb.)
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LA TRINITAT 
VELLA 
Districte de Sant Andreu
L’Ajuntament va signar, amb la Generalitat 
de Catalunya, un conveni de presons que té 
com a objectius: activar la transformació 
urbanística i que l’Ajuntament adquireixi, 
per fer habitatge, les parcel·les resultants 
adjudicades a la Generalitat.
Es tracta d’un creixement principalment 
residencial amb una alta incidència en 
habitatge de protecció. Es reserva el sòl 
suficient per a equipaments i espais lliures 
per garantir que el desenvolupament de la 
proposta produeixi una basculació del barri 
cap a aquest nou pol, i d’aquesta manera se 
superi la situació marginal i degradada en 
què està actualment aquest sector. L’IMU 
tindrà un paper actiu en la transformació 
urbanística, que s’iniciarà d’acord amb la 
seqüència de desenvolupament recollida al 
Conveni amb la Generalitat.
Tipus d’actuació: Reparcel·lació per compensació. Expropiació. Urbanització
Aquest àmbit de transformació comprèn, entre d’altres, els terrenys de l’actual presó de la 
Trinitat Vella. Limita amb: la plana de Vallbona coincidint amb el  carrer del Torrent de Perera; 
el carrer de Vicenç Montal incloent-hi la placeta que fa cantonada amb el carrer de Mossèn 
Epifani Lorda, l’últim tram del carrer del Pare Pérez del Pulgar; les façanes posteriors de l’illa 
compresa entre els carrers d’Ausona, de la Foradada i carrer de la Mare de Déu de Lorda; el 
carrer del Pare Manjón; la mitgera entre els carrers del Pare Pérez del Pulgar i del Torrent de 
Perera; el vial previst pel PGM, encara no executat, que dona continuïtat a la carretera de 
Ribes i finalment la ronda del Litoral.
Transformació 








































La reurbanització modificarà els serveis 
viaris per garantir una bona accessibilitat, 
i donarà continuïtat a la trama de carrers 
del barri, salvant la topografia del turó 
on actualment resta una part del recinte 
penitenciari.
Per millorar les condicions d’accessibilitat 
de persones i bicicletes, cada vegada més 
exigents, ha estat necessari la redacció d’un 
planejament derivat que ajusta les rasants 
dels vials i espais lliures, i que limita al 
mínim la necessitat d’instal·lar escales 
mecàniques i elements no accessibles. 
Aquest Pla de millora urbana (PMU) per a 
l’ajust de rasants es va aprovar inicialment 
el desembre del 2018.
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Actuacions desenvolupades 
al llarg del 2018
Des de l’IMU s’ha treballat en el projecte 
d’urbanització de tot l’àmbit, i per tal de 
millorar l’accessibilitat, força complicada 
degut a la topografia del terreny, s’ha 
tramitat paral·lelament un pla de millora 
urbana que adapta les cotes dels nous vials 
i futurs edificis. Aquest pla es va aprovar 
inicialment a finals del 2018.
També s’ha començat des de l’IMU una 
actuació de regeneració urbana en els teixits 
que es mantenen.
Estat actual     
de l’àmbit
Aquesta actuació implica diverses 
administracions, dins del marc dels convenis 
urbanístics per a la remodelació del barri 
de la Trinitat Vella i el trasllat de la presó. 
Es determinen diversos mètodes de gestió 
en funció de si s’incorporen sòls de la presó 
(reparcel·lació), o es tracten dels antics blocs 
d’habitatges de l’IMHAB (expropiació). 
Actualment s’han pogut transmetre 
els solars edificables inclosos dins 
de la reparcel·lació als seus titulars 
adjudicataris, i s’ha pogut enderrocar 
parcialment part de les construccions 
existents. La transformació d’aquesta 
zona es completarà amb el trasllat 
i l’enderrocament total de la presó 
de la Trinitat Vella, previst per a l’any 
2021, que alliberarà l’espai per a nous 
equipaments i usos. L’execució de les 
obres d’urbanització de la primera fase 
han implicat la redacció i aprovació 
d’un nou instrument de planejament 
(actualment en aprovació inicial) amb 
vista a solucionar problemes d’alineacions 
i rasants de les noves edificacions. Quant 
a les promocions d’habitatge, l’IMHAB 
té previst l’inici, a finals del 2019, dels 
primers edificis d’habitatge protegit 
destinats a garantir un habitatge digne 
als veïns i les veïnes que viuen en edificis 






























Redacció del projecte d’urbanització de l’àmbit de la presó (1) 48.109 m2
(1) Previsió d’aprovació: finals 2019
PARÀMETRES DEL L’ÀMBIT
Superfície de l’àmbit 56.665 m2
Vials 14.388 m2
Zones verdes 22.479 m2
Equipament existent 3.879 m2
Habitatge dotacional 620 m2
Zona
Sòl 15.299 m2
Sostre (HPO) 30.160 m2
Nre. màx. Habitatges (HPO) 452 (407)u.
Nre. d’habitatges dotacionals 36 u.
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ÀMBIT 22@ 
Districte de Sant Martí
La transformació es desenvolupa 
generalment mitjançant: plans de millora 
urbana (majoritàriament d’iniciativa 
privada) i projectes de reparcel·lació per 
compensació, que se segueixen a l’IMU des 
de la Direcció de Gestió Urbanística, la qual 
també executa algunes reparcel·lacions 
puntuals en la modalitat de cooperació. 
A la vegada, l’IMU s’encarrega, des de la 
Direcció de Projectes i Obres, d’executar els 
vials segons les directrius del Pla especial 
d’infraestructures (PEI 22@). Finalment, des 
de la Direcció de Serveis de Coordinació es 
fa un seguiment transversal, compaginant 
tant els agents interns implicats en el 
desenvolupament (infraestructures, 
projectes d’urbanització i fins les llicències) 
com els operadors privats. També s’atenen i 
canalitzen totes les iniciatives encaminades 
a la transformació urbanística.
Tipus d’actuació: Pla especial d’infraestructures
Aquest àmbit de transformació urbanística abasta una superfície 


























































al llarg del 2018
PEL QUE FA A PROJECTES I OBRES: 
OBRES ACABADES:
• Carrer de Bolívia entre els carrers de Fluvià 
i de la Selva de Mar
 Dins l’esquema de superilles, es tracta 
d’un vial interior d’illa, que, segons els 
criteris i les noves directrius d’intervenció 
a l’espai públic, ha de ser suport 
d’una naturalització més gran amb la 
maximització de la superfície proveïda de 
vegetació, que ho dreni tot. Se’n permet 
únicament la circulació dels vehicles de 
serveis i de trànsit local.
Superfície: 9.712 m2 
Cost de les obres: 3.100.000 € 
OBRES EN CURS:
• Can Alier, àmbit entre els carrers de Fluvià i 
Provençals, Pere IV i Veneçuela
La urbanització consisteix en la 
construcció del primer tram del parc lineal 
del carrer de Cristóbal de Moura com a 
eix pacificat, segons el Pla de mobilitat 
del 22@ amb una amplada que arriba 
gairebé als 40 metres entre façanes. La 
urbanització inclou els trams dels carrers 
de Fluvià i de Provençals entre els de Pere 
IV i de Veneçuela; trams que es plantegen 
pacificats, creant un gran espai enjardinat 
que envolta l’equipament de Can Alier i 
les promocions de l’àmbit, en situar-se al 
centre d’una de les superilles del 22@.
El jardí lineal, al llarg del carrer de 
Cristóbal de Moura, enllaçarà el parc del 
Centre del Poblenou amb la rambla de Prim 
i el parc del Besòs, i crearà un nou eix de la 
xarxa verda.
Superfície: 21.000 m2
Pressupost adjudicat de les obres: 
4.600.000 € (inclou Districlima) 
• Carrer del Marroc entre els carrers de 
Josep Pla i de Puigcerdà
 Aquesta obra, juntament amb els 
trams executats anteriorment (entre 
els carrers de la Selva de Mar i de 
l’Agricultura), completa els vials que 
estaven pendents d’execució, en trobar-
se dins d’àmbits privats. Marroc-Tànger-
Alí Bei és un dels eixos de connectivitat 
del PEI 22@ que enllaça el barri amb el 
centre de la ciutat.
 La urbanització permet el 
desenvolupament de promocions a 
banda i banda del carrer, en els terrenys 
que adquireixen la condició de solar, en 
dotar-los d’infraestructures i accessos.
Superfície: 3.600 m2
Cost: 1.400.000 €
• Camí de Ca l’Isidret
Es tracta d’un petit passatge que 
connecta el carrer del Perú amb Pere IV, 
i dona accés al nou edifici de l’IMHAB i a 
la residència per a gent gran del local de 
planta baixa.
Superfície: 910 m2
Cost de les obres: 151.000 €
• Zona verda plaça de Dolors Piera / plaça 
d’Isabel Vila
L’interior d’illa està configurat per dues 
places, una a cada banda de l’edifici 
que actualment construeix l’IMHAB 
al centre de l’àmbit. La zona verda 
proposada, què té abundant vegetació, 
s’ha configurat segons els criteris de 
màxima naturalització i foment de 
la biodiversitat. Es tracta d’un jardí 
interior, amb els diferents usos que la 
participació ciutadana ha proposat, com 
ara: horts urbans, jocs per a gent gran, 
pèrgoles...
Superfície: 8.273 m2
Cost de les obres: 1.800.000 €























• Ca l’Aranyó, interior d’illa entre: la central 
de Districlima al carrer de Tànger; els 
carrers de Roc Boronat, de la Ciutat de 
Granada; i les edificacions amb façana a 
l’avinguda Diagonal.
La idea del parc és aportar un bosc 
verd a la ciutat, i està distribuït segons 
l’ordenació de dos elements bàsics: 
d’una banda, grans jardineres-bancs 
que contenen les plantacions, i, d’altra 
banda, uns camins de llamborda per 
circular. Aquests dos elements s’uneixen 
mitjançant àrees toves de sauló. Una gran 
plaça al centre dona entitat i organitza 
l’espai verd. Els camins proporcionen accés 
rodat al servei de manteniment del parc. En 
seguiment del planejament es proposa la 
continuïtat de pendents fent recorreguts 
adaptats des de l’avinguda Diagonal fins el 
carrer de Tànger.
Superfície: 10.936,58 m2
Pressupost estimat: 2.777.889,41 € 
• Carrer del Marroc entre els carrers de 
l’Agricultura i de Josep Pla
Aquest tram enllaça els executats 
anteriorment al carrer del Marroc, i permet 
donar continuïtat a l’eix Marroc-Tànger-
Alí Bei, que arriba fins a la ronda de Sant 
Pere, a l’Eixample, enllaçant el Poblenou 
amb el centre de la ciutat. L’amplada 
de la calçada està pensada per a un 
carril de bus i tres de circulació, un dels 
quals es pot substituir per un carril bici 
unidireccional d’acord amb els darrers 
criteris de mobilitat. L’aigua de pluja de 
les voreres, de 4,60 metres d’amplada, 
es recull en un escocell lineal que 
enllaça l’arbrat d’alineació. L’acabament 
d’aquest tram del carrer permetrà 
posar en funcionament en el seu traçat 
definitiu les noves línies de bus de la 
xarxa ortogonal i, a la vegada, dotarà de 
serveis i accessos les promocions que es 
desenvolupin a cada façana del carrer.
Superfície: 4.593 m2
Pressupost estimat: 2.022.188,77 €
PROJECTES EN REDACCIÓ:
• Carrer de Tànger, entre Pamplona i 
Àvila, Àlaba i Àvila entre Bolívia i Sancho 
de Ávila
El projecte complementarà, segons 
conveni, la urbanització del PAU1 
de Glòries Meridiana Sud i inclou el 
carrer de Tànger i trams dels carrers de 
Pamplona, d’Àlaba i d’Àvila entre els 
carrers de Bolívia i de Tànger. Donarà 
continuïtat a les rasants de l’entorn 
i a les infraestructures del PEI 22@. 
Es tracta d’un eix de connectivitat del 
PEI22 @ que enllaçarà amb els trams 
executats i en curs del carrer del Marroc, 
a l’altra banda de l’avinguda Diagonal
Superfície: 17.900 m2
Pressupost estimat: 7.500.000 €
Pendent de l’obtenció ITP   
per a aprovació.
























Estat Vials Zones Verdes Superfície total Cost/pressupost
Obres finalitzades 10.622 m2 3.600 m2 14.222 m2 4.651.000 €
Obres en execució 21.000 m2 8.273 m2 29.273 m2 6.400.000 €
Projectes aprovats 4.593 m2 10.937 m2 15.530 m2 4.800.078 €





total (sòl) Sòl clau 7@ Sòl clau 6b Sòl clau 5 Sòl zona
Sostre zona
(HPO)
Total 46.764 m2 5.023 m2 4.107 m2 3.838,09 m2 33.795,45 m2 133.485,43 m
2 
(12.832,56 m2)
• Carrer dels Almogàvers, entre Pamplona 
i Joan d’Àustria i carrer de Zamora entre 
Pere IV i Almogàvers
El tram del carrer dels Almogàvers, entre 
els de Joan d’Àustria i de Pamplona, 
serà el darrer pendent de dotació de les 
infraestructures del 22@. Tant el carrer 
dels Almogàvers com el de Zamora 
inclouran la xarxa de recollida pneumàtica 
que connectarà la futura central Ponent 
(situada al carrer de Zamora) amb la xarxa 
executada en el Sector Ponent del 22@, 
que necessita l’execució del tram projectat 
per tal d’entrar en funcionament.
Superfície: 10.000 m2
Pressupost estimat: 5.950.000 €
Pendent de l’obtenció ITP per a aprovació
• Carrer de la Selva de Mar, entre Perú i Pere IV
Comprèn el tram del carrer de la Selva 
de Mar entre els de Perú i de Pere IV, 
amb el qual acabaran les urbanitzacions 
als entorns dels àmbits d’Acciona i de 
l’Escocesa. És un eix de connectivitat 
vertical del PEI 22@.
Superfície: 16.000 m2
Pressupost estimat: 7.600.000 €
• Can Ricart
Comprèn l’espai interior entre els carrers 
de Bilbao, Espronceda, Perú i Marroc. 
Són eixos i espais interiors pacificats 
segons el Pla de mobilitat del 22@ que, 
juntament amb el desenvolupament 
urbanístic de Farggi, configuraran una 
gran peça de verd travessada pel carrer 
de Bolívia.
Superfície: 20.000 m2
Pressupost estimat: 4.500.000 € 
(infraestructures executades)
PEL QUE FA LA GESTIÓ URBANÍSTICA: 
Han entrat a tràmit quatre projectes de 
reparcel·lació, i a més se n’han aprovat 
definitivament altres quatre. El sòl 
reparcel·lat (amb aprovació definitiva) 
durant el 2018 ha estat de 46.764 m2, 
dels quals 5.023 m2 corresponen a sòl 
d’equipament, 4.107 m2 a zones verdes 
i 3.838 m2 a vials. Aquests àmbits 
reparcel·lats representen un sostre de 
133.485 m2, dels quals 12.833 m2 estan 
destinats a habitatge públic protegit.
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Glòries Actuacions desenvolupades 
al llarg del 2018
Durant el 2018 s’ha avançat en les obres 
d’infraestructures i urbanització del parc. 
Pel que fa a l’IMU, s’ha redactat el projecte 
d’urbanització d’una part del PAU1 de 
Glòries - Meridiana Sud, d’acord amb un 
conveni vigent, i s’ha començat a estudiar 
la gestió urbanística del PMU del sector 
privat que afecta l’àmbit nord de la plaça. 
La coordinació de tota aquesta actuació es 
porta també des de l’IMU.
Estat actual    
de l’àmbit
Es troben en construcció els túnels i l’àmbit 
de la clariana del parc. Ha entrat en servei 
l’escola bressol del carrer de Cartagena i 
s’ha redactat el PMU del sector privat. Està 
aprovat el planejament de la peça pública 
d’habitatge, entre la Gran Via i el carrer 
de Casp, per als quals s’han sol·licitat les 
llicències d’obra. Pel que fa a Glòries - 
Meridiana Sud, s’ha redactat el projecte 
d’urbanització dels carrers de Tànger i 
d’Àlaba dins l’àmbit del PAU1.
Tipus d’actuació: Gestió directa.  
Projecte de millora urbana
Nova ordenació de l’àmbit al voltant d’un 
gran parc, projectat de resultes d’un 
concurs internacional. Inclou també l’àmbit 
de Glòries - Meridiana Sud. En conjunt és 
una operació complexa que genera: noves 
infraestructures (túnels), un intercanviador 
intermodal de transport públic, la creació 
de noves zones verdes, i incrementa el parc 































Districtes de l’Eixample 
 i Sant Martí
PARÀMETRES DEL L’ÀMBIT




Zones verdes 121.149 m2 Sostre (HPO) 90.000 m2 (40.500 m2)
Equipaments 17.785 m2 Nre. màx. d’habitatges (HPO) 1.012 (506) u.




Zones verdes 22.562 m2 Sostre (HPO) 65.319 m2 (19.587 m2)
Equipaments 132 m2 Nre. màx. d’habitatges (HPO) 816 (245) u.
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Durant el 2018 s’ha dut a terme la 
urbanització que restava pendent al 
barri del Polvorí. Amb la finalització 
de la urbanització executada, s’acaba 
la remodelació dels espais lliures del 
barri. La dotació d’accessos i serveis ha 
donat la condició de solar a les darreres 






Obra executada Superfície Cost
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S’ha executat la urbanització del carrer 
d’Inca a l’Illa Q del Turó de la Peira. Aquest 
carrer resol, amb la seva urbanització, 
no només l’accés i els serveis del nou 
habitatge que ha acabat al mateix temps 
que la urbanització, sinó que alhora 
planteja l’increment de la densitat del 
verd respecte a la resta de vials de la 
remodelació del Turo de la Peira, en 
seguiment dels criteris d’urbanització 
del verd a la ciutat. Incorpora uns grans 
parterres que segreguen la circulació de 
vehicles i la dels vianants. Mitjançant una 
jardinera lineal, es resol també el desnivell 
entre el nou carrer i un edifici existent que 
es manté a l’altra façana del vial.
Tipus d’actuació: Urbanització
Turó de la Peira
Districte de Nou Barris
S’ha iniciat l’obertura del carrer de la 
Diputació, que s’ha hagut de coordinar amb 
les obres de les edificacions amb front 
al vial. El projecte es planteja amb una 
configuració de semiplataforma —una sola 
vorera del costat de l’hotel per endreçar 
un previsible cordó de serveis— i la resta 
com a plataforma única davant de l’espai 
reservat a equipament, i aconsegueix així 
un espai plaça al peu d’aquest. Observant 
l’entorn d’aquest nou vial es pot apreciar 
la seva vinculació a un recorregut pacificat 
que uneix la zona del Mercat d’Hostafrancs, 
els jardins de Ramon Aramon i Serra 
(recentment urbanitzats) i la zona 




S’ha executat la urbanització de la UA7 
del barri amb una mínima superfície 
pavimentada entre els nous edificis i un 
gran parterre que limita amb la propietat 
confrontant. Es preserva el gran arbre 
existent que serveix de para-sol de la 
zona central, i s’intenta de nou que la 
superfície drenant i verda s’estengui a 
gran part de la superfície perquè millori 
el microclima del seu entorn.
Tipus d’actuació: Expropiació. Urbanització
Porta
Districte de Nou Barris
Urbanització
Obra en curs Superfície Pressupost (€)
Diputació. 
Obertura del vial
3.110 m2 830.000 €
INDICADORS 2018
Urbanització
Obra executada Superfície Cost
UA7 Barri de Porta 
Zona verda
4.000 m2 355.000 €
Urbanització
Obra executada Superfície Cost
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4.3  Regeneració urbana
de l’àmbit per explicar el projecte i 
iniciar-ne la primera fase, que consisteix 
a conèixer l’estat de conservació dels 
edificis.
Per assolir l’objectiu de la regeneració, s’ha 
desplegat una campanya de comunicació 
a totes les persones propietàries dels 
edificis i s’ha assistit a totes les reunions 
de comunitats de propietaris i propietàries 
a fi d’autoritzar l’IMU a fer els informes 
tècnics per conèixer l’estat de conservació 
dels edificis. Finalment, s’han inclòs, fins a 
finals de desembre, un total de 35 edificis.
L’àmbit de regeneració inclou un total de:
per patologies estructurals i redactar els 
projectes d’obres de les finques en què 
sigui possible assolir un acord.
Paral·lelament, s’han fet reunions amb 
diverses finques que han manifestat el 
seu interès per instal·lar ascensors per 
tal d’assessorar les comunitats amb 
l’objectiu de facilitar els consensos. Tres 
comunitats han manifestat els seu interès 
i durant el 2019 se les assessorarà per tal 
que s’acullin als ajuts per a la instal·lació 
d’ascensors.
L’àmbit inclou un total de:
La previsió d’inversió total és de 17,3 M€. 
Per a la rehabilitació dels edificis es 
destinaran 13,5 M€, dels quals 6,75 M€ 
corresponen a l’aportació de subvencions 
i la resta a l’aportació de privats. Els 3,8 
M€ restants es destinaran a la realització 
d’informes tècnics, projectes i obres en 
l’espai públic. Està previst que les primeres 
obres de rehabilitació s’iniciïn a finals del 
2020 i durant un període de tres anys.
Quant als ascensors, està aprovat un 
pla de millora urbana que en regula la 
instal·lació per l’exterior, dels quals 
queden per instal·lar-ne 110. Al llarg del 
2018, tres comunitats han mostrat la 
seva voluntat d’executar les obres. 
La Trinitat Vella
L’actuació de regeneració urbana de 
l’àmbit de la Trinitat Vella té com a objectiu 
desplegar una actuació integral en l’àmbit 
actuant tant sobre els edificis com 
sobre l’espai públic. Una de les finalitats 
fonamentals en la rehabilitació dels edificis 
és dotar els edificis de noves funcionalitats, 
sobretot en l’àmbit energètic.
Per dur a terme aquesta actuació, es 
declararà una àrea de conservació i 
rehabilitació que permeti la signatura de 
convenis amb les persones propietàries, 
perquè les actuacions de rehabilitació siguin 
licitades i executades per l’IMU.
L’àmbit d’actuació és el següent:
Actuacions desenvolupades    
al llarg del 2018
Durant el primer semestre de l’any 2018 
es va consensuar amb el districte i les 
associacions de veïns i veïnes l’àmbit 
d’actuació, partint de l’estudi d’àmbits 
vulnerables elaborat en el marc del Pla de 
barris. Durant el segon semestre es van fer 
diverses reunions amb els veïns i les veïnes 
Sud-oest del Besòs
Rehabilitació de patologies estructurals i 
instal·lació d’ascensors
Aquesta actuació té com a objecte 
continuar amb la rehabilitació de les 
patologies estructurals que pateixen 
els edificis de l’àmbit i fomentar la 
instal·lació d’ascensors. Durant el 2018 
l’IMU ha assumit en substitució de l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
la continuïtat en aquesta tasca. Aquesta 
actuació es va dur a terme conjuntament 
amb el Pla de barris que aporta fons 
econòmics i equips de gestió.
L’àmbit d’actuació és el següent:
Actuacions desenvolupades    
al llarg del 2018
El 2018 s’han elaborat 15 informes tècnics 
de l’edifici (ITE) en els edificis inclosos en 
el Pla de barris per conèixer l’evolució de 
les patologies d’aquests edificis. Aquests 
ITE s’han entregat a les comunitats de 
propietaris i propietàries i se’ls ha informat 
del seu contingut a fi de buscar l’acord 
amb aquestes comunitats per redactar els 
projectes d’obres i rehabilitar els edificis. 
Durant el 2019 està previst convocar ajuts 

























D’aquests habitatges queden pendents de 
rehabilitar 960, dels quals durant el 2018 
s’han fet ITE en 15.
















Aquesta actuació té com a objecte la 
instal·lació d’ascensors en els edificis de 
l’àmbit. La majoria d’aquests ascensors es 
poden instal·lar per l’interior dels edificis, 
però en alguns casos caldrà instal·lar-los per 
l’exterior, per la qual cosa caldrà redactar un 
pla de millora urbana que ho reguli.
Actuacions desenvolupades    
al llarg del 2018
El 2018 l’IMU ha assumit les funcions 
que fins llavors desenvolupava l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona. Aquesta actuació es va dur a terme 
conjuntament amb el Pla de barris que aporta 
fons econòmics i equips de gestió.
Anteriorment al 2018 s’ha instal·lat un 
ascensor. Durant el 2018 s’han assolit acords 
amb tres comunitats de propietaris que 
iniciaran les obres el 2019. A més, s’han iniciat 
els treballs tècnics per a la redacció d’un pla 
de millora urbana que caldrà aprovar durant 
el 2019 per poder instal·lar ascensors per 
l’exterior en les finques en què no és possible 
la seva instal·lació per l’interior de l’edifici.
Indicadors relatius a les actuacions 
desenvolupades
Acords amb comunitats de propietaris i 
propietàries per instal·lar ascensors: tres 
ascensors interiors.
Inici dels treballs de redacció del Pla de 
millora urbana per aprovar el 2019.
Reunions amb quatre comunitats de 
propietaris més per instal·lar ascensors 
durant el 2019.
Canyelles
Rehabilitació de patologies estructurals
Aquesta actuació té com a objecte continuar 
amb la rehabilitació de les patologies 
estructurals que pateixen els edificis de 
l’àmbit. Durant el 2018 l’IMU ha assumit 
en substitució de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació la continuïtat 
en aquesta tasca. Aquesta actuació es va 
iniciar el 2011 i es va dividir en 13 fases. Les 
fases 1 a 5 ja han estat acabades i la fase 6 
està en execució. En aquesta actuació, els 
acords amb les comunitats de propietaris 
i propietàries els farà l’IMU i les obres 
les executa l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. Les obres tenen un finançament 
públic del 85%, del qual l’Ajuntament de 
Barcelona aporta el 25% i la Generalitat 
de Catalunya el 60%. A més, les obres que 
entrin dins del concepte de patologies 
estructurals i que siguin complementàries 
d’aquestes són finançades al 85% per 
l’Ajuntament de Barcelona.
Actuacions desenvolupades    
al llarg del 2018
El 2018 s’han iniciat les obres de la fase 6 que 
afecta un total de 491 habitatges amb una 
inversió d’execució d’obres de 5 M€. 
S’han celebrat reunions amb les comunitats 
de la fase 7 per iniciar les obres el 2019.
L’àmbit inclou un total de:
D’aquests habitatges, se n'han rehabilitat ja un 
total de 962 amb una inversió de 14 M€, dels 










La previsió d’execució és la següent:
Executat En execució Pendent execució
Blocs Habitatges
Execusió
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 D15-D16 96
2 E1 a E6 264
3 C11 a B17 204
4 B15 a B17 110
5 A11 a A16 288
6 D1 a D14 491
7 C7 A C10 140
8 B8 A B10 105




13 B11 a B14 140
14 A1 a A5 175
15 B1 a B4 140
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economia baixa en emissió de carboni 
(OT4), conservar i protegir el medi ambient 
i promoure l’eficiència dels recursos (OT6) 
i promoure la inclusió social i lluitar contra 
la pobresa (OT9).
Entre elles, s’ha executat la construcció i fet 
la dinamització de: el Casal de Barri de la 
Trinitat Nova (1.876.00 €), considerat “Bona 
practica d’actuació cofinançada” per la 
Direcció General de Fons Comunitaris, i el 
Casal de Barri de Torre Baró (1.100.000 €).
Altres operacions significatives han estat: 
la remodelació del pont de Sarajevo i la 
construcció dels carrils bici de l’àmbit.
L’EDUSI es localitza en l’àmbit de l’eix 
Besòs, en el marc del Programa operatiu 
FEDER pluriregional d’Espanya 2014-2020 
de la Comissió Europea (cofinançat amb el 
50%), i gestionat pel Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques. L’objectiu 
de l’Estratègia és millorar els indicadors 
de desigualtat social i urbana dels 
barris de l’eix Besòs (amb una població 
potencialment beneficiària de 114.014 
habitants).
S’ha treballat conjuntament amb 
operadors de l’Ajuntament aquelles 
operacions que poguessin impactar en 
algun dels quatre objectius temàtics (OT) 
del Programa operatiu de creixement 
sostenible, per valorar la seva elegibilitat: 
tecnologies de la informació (OT2), 
Gestió de l’Estratègia de desenvolupament urbà 
sostenible i integrat (EDUSI)
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Una manera de fer Europa
Es proposa treballar amb escoles ja que 
afecta població vulnerable, els infants i la 
distribució de les escoles a la ciutat és de 
màxima capil·laritat, i són els equipaments 
públics amb més penetració a les 
dinàmiques comunitàries; així, qualsevol 
acció transformadora en elles té un efecte 
dominó, per la visibilitat, coneixença i 
inclusió al projecte educatiu.
El projecte UIA 3a CONVOCATÒRIA “GBG_
AS2C: GREEN, BLUE, GREY_ADAPTING 
SCHOOLS TO CLIMATE CHANGE” ha estat 
acceptat al mes d’octubre, i, per tant, se 
n’han iniciat les etapes de modificació per 
tal de formular-lo segons els requeriments 
de la Comissió Europea, exercint la 
coordinació tècnica del projecte. 
És un programa que permet posar en 
marxa projectes pilots d’idees innovadores 
amb l’objectiu de convertir les escoles, 
edificis especialment mal adaptats a la 
calor i que acullen població vulnerable, 
en refugis climàtics. La transformació es 
pretén aconseguir a través de la introducció 
del blau (parcs d’aigua als patis), el verd 
(naturalització dels patis i entorns escolars) 
i elements d’arquitectura passiva.
Els socis que formen part d’aquest projecte 
són: ASPB, ISGLOBAL, Escola Vila Olímpica, 
ICTA-UAB, BCASA, CEB.
Hi participa una escola de cada districte, 
addicionalment a l’Escola Vila Olímpica, 
que ha estat implicada des de l’inici de la 
redacció del projecte. 
UIA - GBG_AS2C “Adaptant escoles al canvi climàtic 









al 50% pel 
FEDER  
Estat d’execució 

















5 M€ finançats 
al 80% pel 
FEDER
Estat d’execució 
el 31 desembre de 
2018
En tràmit la 
modificació inicial 
del projecte






















Projectes d’intervenció integral 
als barris (Llei de barris)
Com a fites destacades tenim les 
següents:
• S’han analitzat els expedients de 
rehabilitació per poder ser inclosos en 
les lleis de barris. 
• El Bon Pastor-Baró de Viver: s’ha 
executat la urbanització de les Cases 
Barates. 
• Raval sud: s’han fet millores en 
aïllaments de façanes i cobertes, així 
com la reurbanització de la plaça de 
Josep M. Folch i Torres.
• La Vinya-Can Clos-Plus Ultra: s’ha 
reformat la nova plaça a la part alta de 
Can Clos, i s’han pagat expedients de 
rehabilitació d’elements comuns als 
edificis.
Les lleis de barris han estat presents al 
llarg del 2018 en els barris següents: el 
Bon Pastor, Baró de Viver, la Vinya-Can 
Clos-Plus Ultra i Raval sud.
Quant a la coordinació i gestió:
• S’ha fet el seguiment en la coordinació, 
el control justificatiu econòmic 
semestral, i la elaboració i entrega de 
les actes de lliurament mensuals de les 
Lleis de barris vigents.
• S’ha fet el tancament operatiu de la Llei 
de barris de Bon Pastor-Baró de Viver 
amb un pressupost de 17.250.000 €  
-justificat al 100 %- i un ingrés vinculat 
de 8.625.000 €. 
• S’ha sol·licitat i aconseguit la pròrroga 
(fins al 2020) de les Lleis de barris de: La 
Vinya Can Clos Plus Ultra i Raval Sud.
Projecte  
 
Bon Pastor -  
Baró de Viver
La Vinya - Can 










(subvenció 50 % Gencat)
17.250.000 €  
 










Algunes fites destacables de l’any 2018: 
RIS3CAT, 80 M€: la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona 
han signat un conveni per a l’execució 
de projectes en el marc de la RIS3CAT 
i RIS3BCN a través d’operacions 
cofinançades pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER). 
El conveni estableix tres programes de 
treball:
1. “Ecosistema emprenedor i innovador 
per al desenvolupament econòmic”
2. “Iniciativa de ciutat intel·ligent per al 
desenvolupament dels serveis públics 
urbans”
3. “Compra pública innovadora - Open 
Challenge”.
Actualment aquest projecte es coordina 
des de la direcció d’inversions de l’Àrea de 
Presidència i Economia.
En aquest àmbit s’identifiquen i analitzen 
possibles convocatòries de fons europeus, 
subvencions, licitacions i projectes, fent 
així la formulació i preparació de les 
propostes i l’expedient administratiu per 
a la seva presentació. A més, s’exerceix 
la coordinació tècnica dels projectes 
adjudicats i portats transversalment entre 
diferents àrees de l’Ajuntament.
S’han organitzat les reunions setmanals 
de coordinació entre els diferents 
implicats interessats en la convocatòria 
oportuna o per a la seva difusió. De cada 
una de les convocatòries identificades, 
s’ha elaborat una fitxa resum amb la 
informació rellevant per prendre la decisió 
de si hi ha interès en la presentació o no. 
En els projectes adjudicats, s’ha donat 
suport per al seu desenvolupament i la 
seva coordinació, si escau. 
Els projectes o convocatòries es 
classifiquen, en funció de la fase en la 
qual es troben, amb el procés següent: en 
estudi, tramitant convocatòria, presentat i 
pendent de resolució, arxivat, en execució 
i executats. 
Coordinació fons europeus   
en l’Àrea d’Ecologia Urbana
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4.5  Coordinació de projectes
(projectes i models de gestió) amb pressupost 
orientatiu i gestió i la proposta de governança. 
Hi seran presents com a condicions d’entorn 
els àmbits vinculats a: el sistema ferroviari, la 
Biblioteca Provincial, el Zoo i la zona de l’antic 
Mercat del Peix (Parlament, Pompeu Fabra, 
Adif).
Conjunt protegit (Ciutat Vella) 
El districte de Ciutat Vella, com a gènesi 
de l’actual ciutat de Barcelona, i atenent 
la contínua transformació dels seus usos i 
activitats, ha promogut les línies de treball amb 
Patrimoni, Urbanisme i el mateix districte per:
• Impulsar la revisió del catàleg en el marc 
de la revisió a la ciutat. Des de Patrimoni 
s’han encarregat, com a prèvia documental: 
l’anàlisi de catàlegs i plans especials de 
patrimoni d’àmbit internacional i l’estudi 
comparatiu d’actuacions, i l’organització de 
taules de patrimoni en entorns històrics.
• Impulsar la revisió i actualització del 
planejament vigent. Des del districte es 
promourà un estudi previ de diagnosi.
• Impulsar la Comissió de Patrimoni, similar 
a la de l’Eixample. Des de Patrimoni es 
promourà, d’acord amb el districte, una 
proposta concreta.
• Estudiar alternatives jurídiques per a 
la protecció d’usos. Des del districte es 
promourà un estudi de diagnosi.
• Impulsar una interpretació restrictiva dels 
edificis amb qualificació patrimonial D. 
Els coordinadors o coordinadores de 
projectes treballen en el desenvolupament 
dels processos en matèria urbanística - 
planejament, gestió urbanística, llicències, 
projectes i obres - per tal d’impulsar els 
projectes transversals des de l’òptica global 
d’ecologia, urbanisme i mobilitat, fent el 
seguiment de la redacció i l’execució dels 
diferents instruments urbanístics, coordinant 
actuacions publicoprivades i seguint el 
procés de transformació urbanística amb el 
territori, mitjançant l’establiment d’un vincle 
de proximitat entre l’Administració, a través 
del Districte, i el veïnat, persones propietàries, 
comerciants i entitats de la zona.
Es tracta de projectes no executats per 
l’IMU, però dels quals els coordinadors 
o coordinadores de projecte en fan el 
seguiment i la coordinació, i impliquen 
diferents operadors municipals.
A continuació es relacionen els projectes amb 
un breu resum:
Pla director de la Ciutadella  
(Ciutat Vella)
A partir de la recerca elaborada a Model Urbà, 
Barcelona Regional, per encàrrec municipal, 
ha desenvolupat el contingut programàtic 
i les estratègies que serviran de base al 
Pla director. S’han treballat quatre àmbits 
generalistes que són, d’una banda, el Parc 
Científic amb caràcter estratègic de ciutat, 
i d’altra banda, altres tres amb caràcter 
operatiu com són: el Parc de Ciutat, els 
Equipaments i els Entorns. Finalment s’hi ha 
afegit un nou àmbit, que sota l’epígraf Model 
de Governança preveurà la gestió operativa. 
El document estrictament contindrà: la 
diagnosi actualitzada 2018-2019 de l’estat del 
parc en el seu entorn, les propostes concretes 
La Model (l’Eixample) 
A partir del dia 1 de gener de 2018 va ser 
efectiu el traspàs de titularitat d’aquest 
recinte de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Barcelona. Des del primer 
moment va haver-hi la voluntat de dotar 
de contingut el recinte per tal d’incloure-hi 
activitats i usos. Tanmateix, atès l’estat del 
conjunt dels edificis i instal·lacions, es van 
iniciar els treballs amb un horitzó doble: 
l’immediat i a curt termini per a les activitats 
desenvolupades en un entorn en condicions, i 
el mitjà i a llarg termini per a la definició de les 
necessitats i els usos de futur.
En el primer cas s’ha desplegat un objectiu 
doble: 
• Tenir un coneixement intrínsec del recinte 
i de les seves preexistències. A aquest 
efecte, s’han encarregat nombrosos estudis, 
dictàmens i aixecaments (geotècnic, 
històric, patrimonial, de patologies, 
estructural, clavegueram, instal·lacions, 
topogràfic, etc.).
• Dotar de les mínimes condicions d’acollida 
i salubritat la part del recinte visitable i 
en ús (noves oficines i serveis, legalització 
instal·lacions, minimització de riscos, etc.). 
En el segon cas s’han determinat les 
necessitats i els usos definitius partint d’un 
equilibri entre verd, equipaments (educatius, 
esportius i de proximitat) i habitatge públic 
en relació amb l’entorn patrimonial i amb la 
seva memòria. El document de Pla director 
de la Model ho concreta i consensua amb 
els interlocutors municipals, i, també, ho 
participa amb la ciutadania perquè serveixi 
de base a una modificació del planejament 
(MPGM) i a la convocatòria d’un concurs de 
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Espai Barça (les Corts)
L’any 2018 s’ha tramitat i aprovat l’MPGM 
de l’àmbit del FC Barcelona (aprovació 
definitiva 15-5-2018). A partir d’aquest 
moment es va iniciar la tramitació del 
projecte de reparcel·lació de beneficis i 
càrregues de l’àmbit (aprovació inicial: 
5-12-2018) i la redacció i presentació del 
projecte d’urbanització vinculat (entrat a 
l’Ajuntament el 7-1-2019). D’altra banda, s’ha 
donat continuïtat als espais de participació 
i la comissió de seguiment ciutadana. 
Finalment s’han iniciat les gestions prèvies 
per a la tramitació, quan sigui possible, 
de les sol·licituds de llicències d’obres, 
activitats, espais públic i enderrocs entre 
els serveis centrals d’urbanisme i el 
districte.
Park Güell (Gràcia)
A partir de la diagnosi i anàlisi de la situació 
actual, es confecciona un pla estratègic 
que, després d’un procés de treball amb 
la ciutadania, es concreta en una mesura 
de govern i es desenvolupa en un seguit 
d’encàrrecs a operadors municipals, entre 
ells l’IMU. El pla te un clar objectiu a l’hora 
d’implantar un model de governança 
específic: permetre l’equilibri entre la 
preservació patrimonial, el turisme i la 
ciutadania.
La tasca de l’IMU, a més de la coordinació 
del projecte, consisteix a fer-se càrrec 
de la constitució i gestió de la Secretaria 
Tècnica del Park Güell; la que amb una clara 
vocació transversal impulsarà el model de 
governança i les accions previstes al pla 
estratègic.
La Sagrada Família (l’Eixample) 
Una de les prioritats de l’actual equip de 
govern ha estat la regularització de les obres 
de construcció del temple; a aquest efecte, 
s’ha donat continuïtat durant tot l’any a la 
consecució i l’acord del planejament que 
ho faci possible. Això s’ha concretat en els 
documents següents: Acord de col·laboració 
(18-10-2018), MPGM (aprovació inicial: 14-
11-2018) i Pla especial urbanístic integral 
(aprovació inicial 22-11-2018).
L’aprovació definitiva del planejament 
donarà peu a l’inici de la consecució de les 
preceptives llicències d’obres, activitats i 
espais públic que corresponguin. També s’ha 
començat a treballar en l’establiment d’un 
marc referencial ampli de l’entorn que tingui 
en compte els nous escenaris definits pel 
planejament vigent (mobilitat, urbanització, 
afectacions, comerç, convivència d’usos, etc.).
Interiors d’illa (l’Eixample)
La permanent necessitat d’esponjar 
l’Eixample, com la trama urbana més densa 
de la ciutat, ha tingut continuïtat des de 
fa anys en la recerca d’espais lliures. La 
recuperació dels interiors d’illa ha estat 
una alternativa reeixida, en forma de 
zones verdes o com a espais vinculats a 
equipaments o serveis. Durant l’any 2018 s’ha 
treballat en els àmbits següents: excinema 
Urgell (ja disposen de llicència), avinguda de 
Vilanova, 3-5 (en fase de gestió) i la coberta 
del Nacional (en fase de gestió); i en les 
obres següents: excinema Novetats (en curs), 
Muebles La Favorita (a punt d’acabar-se), 
excinema Niza (iniciada) i Palau Macaya 
(acabament a l’estiu del 2019). També s’ha 
elaborat amb el districte un document 
generalista de la situació actual i les 
estratègies de futur.
Centre d’acollida d’animals   
de companyia
La necessitat de trobar un nou espai per 
acollir els animals que per motius diversos 
es queden sense llar motiva la redacció 
d’un conveni urbanístic entre Montcada i 
Reixac, el Consorci del Besòs, el Consorci 
de Collserola i l’Ajuntament de Barcelona 
per fer efectiu el seu desenvolupament en 
uns espais titularitat de la Ciutat Comtal al 
municipi veí.
Coordinació i redacció d’una segona addenda 
al conveni inicial per concretar i millorar 
algunes actuacions en barris fronterers.
Llosa de la Vall d’Hebron   
(Horta-Guinardó)
La coordinació dels treballs de diagnosi, 
definició de model funcional i redacció d’una 
nova proposta d’ordenació han donat un nou 
impuls a la Llosa de la Vall d’Hebron com a 
nova àrea de centralitat pública al districte 
d’Horta-Guinardó amb el desenvolupament 
d’equipaments que ocuparan un sostre de 
60.000 m2, en què l’habitatge dotacional i el 
trasllat dels serveis de consultes externes de 
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6.1 Projectes i obres
1 Volum actiu projectes d’urbanització/ obra ordinària 2018
Projectes redactats 24
Superfície projectes redactats  (m2) 304.441,46
Import dels projectes redactats (PEC s/IVA) 80.477.556,76
Projectes pendents d'aprovació definitiva a 31/12/2018 1
Projectes aprovats definitivament 8
Projectes licitables a 31/12/2018 23
Superfície dels projectes licitables a 31/12/2018 (m2) 856.147,84
Import dels projectes licitables a 31/12/2018 (PEC s/IVA) 38.379.580,64
Nombre àmbits de planejament 20
2 Resultats dels projectes d’urbanització 2018 Mandat(juny 2015-2018)
2.2 Nombre d'obres en curs (u.) Sense tenir en  compte les d'execució externa 5
2.3 Superfície d'actuació de les obres en curs (m2) 44.906,03
2.4 Import adjudicat obres en curs (€) 8.722.318,62
2.5 Import certificat obres en curs (€) 6.097.266,32
% certificat de les obres en curs 69,90%
2.6 Nombre d'obres finalitzades (u.) 10 33
Superfície d'actuació obres finalitzades (m2) 38.891,67 172.720,99
Superfície d’actuació vial (m2) 25.158,27
Superfície d’actuació zona verda (m2) 11.757,37
2.7 Import obres finalitzades (€) 10.422.285,14 35.580.793,97
2.8 Mòdul urbanització obra acabada (€/m2) 267,98 206 
2.9 Nombre àmbits de planejament 9
3 Volum actiu projectes d'enderroc 2018
3.1 Total projectes d'enderroc (u.) 21
3.2 Projectes d'enderroc en redacció (u.) 7
3.3 Projectes d'enderroc redactats pendents d'executar (u.) 14
3.4 Nombre àmbits de planejament 11
4 Resultats de les obres d’enderroc 2018 Mandat
4.1 Obres d'enderroc en execució (u.) 6
4.2 Obres d'enderroc finalitzades (u.) 8 27
4.3 Import obres d'enderroc executades (€) 780.694,39 1.985.988,02
4.4 Nombre àmbits de planejament 7
INDICADORS DE PROJECTES I OBRES 2018
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Resultats de la transformació
Mandat
Objectiu En tràmit 
Assolit (1)
Compensació Cooperació total assolit (% objectiu)
1. Destí del sòl
1.1. Superfície total àmbit (m2 sòl) 1.062.335,03 1.316.591,81 376.162,19 289.071,51 665.232,7 (63%)
1.2. Vial (m2 sòl) 203.150,23 244.101,87 62.336,70 63.438,21 125.774,91 (62%)
1.3. Espais lliures (m2 sòl) 267.668,55 315.620,89 139.894,64 70.735,83 210.630,47 (79%)
1.4. Equipaments  (m2 sòl) 134.192,22 163.373,51 50.953,19 71.509,66 122.462,85 (91%)
1.5. Hab. públic i dotacions (m2 sostre) 363.627,81 473.377,22 182.895,72 156.208,70 339.104,42 (93%)
(1) Superfícies dels expedients de mandat amb AD o AU
Indicadors de volum actiu Compensació Cooperació
1. Expedients de reparcel·lació en tràmit 52 66
1.1 En fase d'estudi i/o aprovació Estatuts i Bases 12 3
1.2 En tràmit d'aprovació del Projecte de Reparcel·lació 21 5
1.3 En tràmit d'execució del Projecte de Reparcel·lació 18 32
1.4 Pendent Compte de liquidació definitiva 1 26
Total expedients reparcel·lació en gestió activa (sense incloure 1.4.) 51 (37) 40 (15)
2. Altres expedients vinculats a les reparcel·lacions 15 25
2.1 Delimitació d'àmbits i/o modalitat d'actuació 3 0
2.2 Operacions Jurídiques complementàries 8 22
2.3 Ocupacions directes 0 2
2.4 Convenis d'execució d'obra d'urbanització 4 1
() Entre parèntesi expedients del mandat
Activitat de gestió Compensació Cooperació
1. Nombre d’actes signades i compareixences -- 85
2. Import pagaments / consignacions -- 3.014.336 €
3. Nombre de requeriments de quotes efectuats -- 17
4. Import de quotes requerides -- 3.073.974 €
5. Nombre d'unitats familiars desallotjades -- 42
6. Nombre d'activitats desallotjades -- 5
7. Nombre de projectes inscrits 8 4
8. Nombre de comptes liquidació aprovats definitivament 0 0
9. Nombre d’assemblees Juntes de Compensació 37 --
(--) indicador en el qual no s'aplica a aquella modalitat de reparcel·lació
Paràmetres de reparcel·lacions 2018 total Compensació Cooperació
Total àmbit (m2 sòl) 352.790,22 349.775,80 3.014,42
Vial  (m2 sòl) 74.400,60 74.400,60 0,00
Espais lliures (m2 sòl) 43.810,04 43.621,04 189,00
Equipaments (m2 sòl) 27.252,99 24.238,57 3.014,42
Habitatge protegit: Reg. Gral./ Esp. (m2 sostre) 15.402,40 15.402,40 0,00
Habitatge protegit: Reg. Concertat (m2 sostre) 3.414,00 3.414,00 0,00
HD7/Dotacional (m2 sostre) 0,00 0,00 0,00
REPARCEL·LACIONS
6.2 Gestió de sòl: 
expropiacions i reparcel·lacions
Indicadors de gestió de sòl per expropiació 2018 Mandat(juny 2015-2018)
Indicadors de volum actiu
1. Total d'expedients d'expropiació gestionats 457 802
2. Expropiacions iniciades 131 486
3. Expropiacions finalitzades 99 390
4. Variació període (exps. iniciats - exps. finalitzats) 32 96
Activitat de gestió
1. Sòl adquirit (m2) 11.338 49.999
2. Sòl alliberat (m2) 0 635
3. Destí del sòl adquirit-alliberat (m2) 11.338 50.634
vial 1.780 16.224
espais lliures 7.031 28.155
equipament 1.544 2.110
HPO 983 4.145
4. Import pagaments efectuats 30.077.869,92 78.616.066,20
4.1 Pagament/consignació PIM 15.422.265,17 54.408.121,10
4.2 Pagament/consignació llibre blanc 14.655.604,75 24.207.945,09
4.3 Pagament aixecament dipòsits (no computa en el sumatori) 796.861 3.893.651
5. Nombre d'actes signades 154 496
6. Nombre d'unitats familiars desallotjades/ reallotjades 76/48 194/145
7. Nombre d'activitats desallotjades 12 16
Resultats de la transformació 
Mandat
Objectiu Assolit % objectiu
1. Àmbits d'actuació 25 - -
2. Destí del sòl a expropiar-alliberar 68.042 50.634 74%
vial 16.765 16.224 97%
espais lliures 40.509 28.155 70%
equipament 5.012 2.110 42%
HPO 5.755 4.145 72%
3. Sòl a adquirir 61.201 49.999 82%
4. Sòl a alliberar 6.841 635 9%
5. Nombre d'unitats familiars afectades/ a reallotjar 214/157 194/145 90,6%/92,3%
6. Nombre d'activitats afectades 20 16 80%
EXPROPIACIONS





7.1 Anàlisi i revisió del 
model funcional
Aquest diagnòstic i anàlisi ha esta 
desenvolupat a través d’un procés 
participatiu en el qual s’ha aprofitat el 
coneixement expert i el punt de vista de 
les treballadores i els treballadors de 
l’organització.
El conjunt de les aportacions s’han valorat 
i agrupat en aquests set projectes.
a. Organitzar dues accions de formació
de caràcter transversal relacionades
amb el desenvolupament i la millora de
competències de relació interpersonal
i d’eficàcia personal.
b. Impulsar un grup de treball per
recopilar, organitzar i facilitar l’accés a
la informació comuna.
c. Elaborar el manual d’estil directiu
de l’IMU.
d. Elaborar un procediment d’acollida, 
integració i sortida de personal
intern i col·laborador.
e. Impulsar un sistema de sessions
de transferència de coneixement.
f. Impulsar un equip de millora per
revisar i simplificar els processos
clau (es considera assolit amb la
integració de la gestió urbanística
a les competències de l’IMU).
g. Impulsar un grup de treball per a
la distribució dels espais (pendent
de la decisió de canvi de seu de
l’IMU).
En el marc del procés de reorganització (IMU / Gerència Adjunta 
d’Urbanisme / Habitatge / Bagursa) desplegat al llarg del 2017 i 
coincidint amb la creació del nou organigrama de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme (EPEL), la Gerència de l’IMU ha impulsat un projecte de 
millora funcional del nou Institut, partint de l’anàlisi i diagnòstic del 
model existent per tal de detectar els aspectes que manquen, que 
han patit desajustos o que han quedat obsolets i sobre els quals cal 
incidir per millorar l’eficàcia, eficiència i el benestar de les persones a 
l’hora de desenvolupar les seves responsabilitats professionals. En el 
projecte hi ha participat tot el personal de l’Institut. 
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7.2 Accions de millora 
 dutes a terme
Al llarg del 2018 s’han treballat i 
implantat les cinc accions de millora que 
calia desenvolupar, tenint en compte que 
la simplificació de processos ja s’havia 
assolit amb la incorporació a l’IMU de 
totes les competències en matèria de 
gestió i que l’acció relativa a la millora en 
la distribució d’espais es traslladava al 
2019, un cop aclarit el possible canvi de 
seu de l’IMU.
Els resultats de les cinc accions de millora 
desplegades és el següent:
a. S’han organitzat dues accions
de formació de caràcter transversal 
relacionades amb el desenvolupament
i la millora de competències de relació 
interpersonal i d’eficàcia personal.
Objectiu: oferir recursos de caràcter 
formatiu en matèries relacionades amb 
la relació entre les persones i aquelles 
competències que són determinants en 
l’eficàcia personal.
Resultats assolits: s’han organitzat dues 
edicions (al juliol i al setembre) del curs 
Comunicació i relacions interpersonals, 
en les quals van participar un total de 32 
persones (el 42% de la plantilla). El curs 
ha tingut una valoració global de 4,48/5 
per part de les persones assistents.
b. S’ha impulsat un grup de treball per
recopilar, organitzar i facilitar l’accés a
la informació comuna.
Objectiu: dissenyar una manera 
de compartir, unificar, organitzar, 
emmagatzemar i accedir a la 
documentació de l’organització per poder-
ne fer un ús transversal.
Feina feta:
- Assessorament del Sistema Municipal
d’Arxius de Barcelona.
- Formació de l’equip de treball en el
sistema d’arxius municipal.
- Anàlisi de la informació de l’IMU per
reorganitzar.
- Valoració de l’import econòmic. 
- Plec per a tractament de la
documentació en preparació
c. S’ha elaborat el manual d’estil
de comunicació directiva de l’IMU.
Objectiu: unificar criteris respecte als 
mínims que han de caracteritzar la 
manera de fer de tots aquells càrrecs amb 
responsabilitat sobre equips i persones.
Resultat assolit: s’ha elaborat el Manual 
d’estil de comunicació directiva de l’IMU 
que estableix els comportaments en 
quatre àmbits de comunicació. Així mateix, 
s’han resumit aquests compromisos en un 
decàleg, present a les sales de reunions i 
canals de comunicació interna.
1. Mantenir un canal directe de comunicació amb l’equip per
transmetre les directrius, conèixer les seves necessitats i
reconèixer les aportacions de cadascú.
2. Transmetre les directrius de manera oportuna, clara, precisa, 
senzilla i amena.
3. Promoure la comunicació dins de l’equip de treball per facilitar
les relacions interpersonals, la col·laboració i la transferència de
coneixement expert entre les persones.
+ 4. Prestar especial atenció al fet que es faci un ús del llenguatge
constructiu, que enfoqui la part possibilista de l’assumpte que es tracta.
5. Afavorir la interacció autònoma i directa entre les persones de diferents
equips per tal d’optimitzar els processos de treball, augmentar l’eficàcia
en la resolució de les incidències i facilitar les relacions de col·laboració.
6 Programar les reunions de treball atenent, en la mesura del possible, 
la disponibilitat horària i els compromisos adquirits prèviament per 
les persones convocades.
7. Impulsar un sistema de reunions eficient i atent al valor que poden
aportar-hi les persones que hi participen.
OFF
8. Garantir el dret a la desconnexió digital dels assumptes professionals
de les persones fora del seu horari laboral, tret dels casos en que la
urgència de la situació ho faci estrictament necessari.
9. Prioritzar la relació interpersonal cara a cara a la telemàtica.
10. Ser fàcilment accessibles i donar resposta, al més aviat possible, 
a tots els missatges.
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d. Elaborar un procediment d’acollida, 
integració i sortida de personal intern i
col·laborador.
Objectiu: establir els passos a seguir, 
els rols, les eines i les referències 
documentals necessàries per acollir, 
integrar o acomiadar les persones que 
han tingut una relació de treball o de 
col·laboració amb l’organització.
Resultats assolits: s’han establert els 
protocols d’acollida i sortida del personal.
• Protocol per a l’acollida de personal
- Benvinguda
- Integració
• Protocol per a la sortida de personal
- Traspàs funcional
- Transferència de coneixement
- Valoració de l’empresa
- Reconeixement a la persona
e. Impulsar un sistema de sessions de
transferència de coneixement
Objectiu: desenvolupar la metodologia i 
establir els criteris de gestió d’un sistema 
que permeti el següent:
• Compartir el coneixement adquirit en el
desenvolupament de projectes i serveis.
• Conèixer les característiques (objectius, 
impacte, utilitat, tipologia de persona
usuària, perfils professionals, abast
territorial, etc.) dels diferents serveis que
es presten des de l’organització.
• Augmentar la visibilitat dels resultats
dels àmbits, serveis, unitats i persones
a tota l’organització.
• Conèixer i compartir els recursos
d’informació i d’expertesa que
posseeixen els diferents àmbits, serveis
i unitats que componen l’organització.
Resultats assolits: s’han fet dues visites 
al barri de la Trinitat Nova, al novembre i 
desembre del 2018, amb l’assistència de 
66 persones en total (de les 76 que formen 
part de la plantilla), i en les quals han 
intervingut els equips competents (gestió 
de sòl i projectes i obres) per explicar la 
tasca feta al llarg dels anys fins a assolir 
la transformació actual del barri. La 
valoració general per part de les persones 
assistents ha estat de 4,9/5.
A més de la presentació del projecte, 
es va fer una visita guiada a la Casa de 
l’Aigua de Nou Barris, on es va fer la 
presentació i una visita guiada a les obres 
d’urbanització.
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Butlletí informatiu
Pel que fa a la comunicació interna, s’ha posat en marxa un butlletí 
(Us pot interessar, UPI) per informar el personal del progrés i 
resultats assolits amb els projectes implantats. Durant el 2018 
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Actuació Import (€)
Àmbit Can Batlló- Magòria. Urbanització 2.686.506,42
Àmbit Marina de la Zona Franca. UA8 Reparcel·lació 1.822.876,46
Barri del Polvorí. Rehabilitació 773.807,92
Obertura C/Diputació, FA. Obres 192.950,72
Colònia Castells.Urbanització 26.922,73
Vores Via Augusta. Millores 33.193,93
Àmbit Vallcarca.Reparcel·lació 358.290,52
Vallcarca.Anella de Serveis 104.128,69
Àmbit Trinitat Nova. Urbanització 806.306,74
Expropiació PIM.Àmbit Trinitat Nova Fase3 lletra J 17.030,01
Expropiació PIM.Àmbit Trinitat Nova Fase3 lletra K 438.323,49
Àmbit presó Trinitat Vella. Millores 40.562,20
Àmbit Bon Pastor.Urbanització 23.318,76
Parc Casernes de Sant Andreu. Construcció 1.775.484,13
Àmbit Sant Andreu. Millores Recollida sòlids urbans 107.266,53
Pla Especial Infraestructures. Reparcel·lació econòmica  22@ 6.453.549,94
Juntes de Compensació.Càrregues urbanístiques municipals 140.100,56
Expropiació PIM C.-Provença 420LI 456.333,90
Expropiació IP.C.Londres/Villarroel/Paris 7.629.766,14
Expropiació PIM. C.Sant Medir, 38-40 1.200,75
Expropiació PIM. Àmbit Cobertura 3a fase sants-estació 2.327.786,59
Expropiació IP.C. Conde del asalto 177 (nou de la rambla, 177) 245.547,81
Expropiació PIM.C.Buxó, 6 231.774,34
Expropiació PIM.Àmbit Fase I Colònia Castells 9.668.081,58
Expropiació IP. C. Pintor ribalta, 8 1.400.934,32
Expropiació PIM.Camí Molí de Vallvidrera 9-19 14.586,74
Expropiació PIM.C.Menor de Sarrià, 6-8 73.468,64
AA5 Hospital Militar-Farigola 200.020,18
Expropiació IP. C. C. bolivar,34-36 3.552.119,21
Expropiació IP.C.Bolivar 597.640,10
Expropiació IP. C. Bolivar, 34-36, entresòl 37.657,84
Expropiació IP. C. Bolívar, 48 4.031,44
Exp.PIM.A.Tres Turons (Fase 0) 11.281,12
Expropiació PIM. c/Santa Rosalia, 91 53.746,22
Expropiació PIM. Marià Labèrnia-C.Mühlberg 30.411,49
Expropiació PIM. Pg.Font d’en fargues, 86-88 1.380.016,01
Expropiació PIM. C.Mühlberg 75-77-79 166.725,16
Expropiació PIM. C.Xiprer, 40-46 98.027,13
RESUM D’ACTUACIONS D’INVERSIÓ. 




Expropiació IP. Pg.Vall d’Hebron 609.487,93
Expropiació IP.Ptge.Mulassa, 18 159.100,25
Expropiació PIM.Pg.Mirador de les Aigües (Tram 9è) 910,11
Expropiació IP.C.Pruit,7 56.749,98
Expropiació IP.Ctra.d'Horta a Cerdanyola, 36b 22.040,97
UA1 MPGM C.Lepant i Lisboa 561.847,38
Illa Q Turó de la Peira. Urbanització 594.290,72
Expropiació PIM.C.Expropiació Pedraforca -Agudes PIM Carrer de les Agudes, 3-35 29.328,45
Colorants. Urbanització 173.727,43
Àmbit Sagrera. Reparcel·lació PAU1 83.627,23
Àmbit Sagrera. Fora àmbits 21.207,33
Àmbit Sancho d’Àvila 765.508,74
Expropiació PIM c. Madriguera 2lc-2ld 407.000,00
TOTAL INVERSIÓ EXECUTADA AMB FINANÇAMENT MUNICIPAL 47.610.152,32
Actuació Import (€)
Àmbit Marina de la Zona Franca. UA8 Reparcel·lació 1.173,94
Vores Via Augusta. Millores 89.696,28
Pla Infraestructures. Reparcel·lació econòmica 22@ 3.970,22
Àmbit Mare de Déu de Lorda. Reparcel·lació 20.770,17
Àmbit c. Arc del Teatre – c. Lancaster. Reparcel·lació 380.919,17
Àmbit Marina de la Zona Franca. Reparcel·lació 106.269,33
Àmbit Can Batlló. Reparcel·lació 1.087.522,92
Àmbit Hostafrancs. Reparcel·lació 181.459,62
PAU c. Foc, Av. Ferrocarrils i c. Mare de Déu del Port. Reparcel·lació 22.374,11
Àmbit c. Europa – c. Anglesola. Urbanització 74.129,21
Vores Via Augusta. Reparcel·lació 168.080,40
UA1 MPGM c. Lepant i Lisboa 813.205,69
Àmbit barri de Porta. Reparcel·lació UA7 243.109,31
Àmbit barri de Roquetes. Reparcel·lació 74.532,30
c. Lanzarote. Reparcel·lació 2.141.048,80
Colorants. Urbanització 233.862,52
Àmbit Sagrera. Reparcel·lació PAU1 40.984,25
TOTAL INVERSIÓ EXECUTADA AMB FIANÇAMENT EXTERN 5.683.108,24
TOTAL INVERSIÓ EXECUTADA 53.293.260,56
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ACTIU Notes 2018 2017
ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible  6 3.370,32
     Patents, llicències, marques i similars - -
     Aplicacions informàtiques 3.370,32 -
Immobilitzat material 7 63.274,43 3.086,42
     Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 63.274,43 3.086,42
Inversions financeres a llarg termini 8 - -
     Crèdits a tercers - -
Actius per impost diferit - -
TOTAL ACTIU NO CORRENT 66.644,75 3.086,42
ACTIU CORRENT
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 53.926.229,41 1.821.645,64
      Clients entitats vinculades 8 i 14 24.208.047,11 1.821.645,64
      Deutors varis 8 29.709.234,30 -
      Personal 8 8.390,54 -
      Altres crèdits amb les Administracions Públiques 12 557,46 -
Inversions en entitats vinculades - 806.634,68
Altres actius financers - 806.634,68
Inversions financeres a curt termini 8 15.016.603,34 403.348,60
Altres actius financers 15.016.603,34 403.348,60
Periodificacions a curt termini 6.236,32 -
Efectiu i altres actius líquids equivalents  1.912.276,10 257.022,14
     Tresoreria 1.912.276,10 257.022,14
TOTAL ACTIU CORRENT 70.861.345,17 3.288.651,06
TOTAL ACTIU 70.927.989,92 3.291.737,48
BALANÇ DE SITUACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018 
(EXPRESSAT EN EUROS)
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PATRIMONI NET I PASSIU Notes 2018 2017
PATRIMONI NET
Romanent ECPN 2.580.957,98 2.501.823,91
Resultat de l'exercici ECPN - 13 i 14 369.244,80 79.134,07
TOTAL PATRIMONI NET 2.950.202,78 2.580.957,98
PASSIU NO CORRENT
Provisions a llarg termini 11 120.000,00 136.077,00
Altres provisions 120.000,00 136.077,00
Deutes a llarg termini 10 357.607,30 -
Altres passius financers 357.607,30 -
Periodificacions a llarg termini 10 75.225,00 -
TOTAL PASSIU NO CORRENT 552.832,30 136.077,00
PASSIU CORRENT
DEUTES A CURT TERMINI 10 59.409.020,94 403.348,60
Altres passius financers 59.409.020,94 403.348,60
Creditors comercials i altres comptes a pagar 7.342.717,76 171.353,90
Proveïdors 10 35.908,54 79.066,92
Proveïdors, entitats vinculades 10 i 14 608.414,67 24.293,50
Creditors varis 10 774.809,26 5.764,11
Personal, remuneracions pendents de pagamenT 10 242.179,56 17.616,53
Passius per impost corrent 12 730,49 -
Altres deutes amb les Administracions Públiques 12 5.680.675,24 44.612,84
Periodificacions a curt termini 10 444.916,14 -
Provisions a curt termini 11 228.300,00 -
TOTAL PASSIU CORRENT 67.424.954,84 574.702,50
TOTAL PATRIMONI NET I PASSSIU 70.927.989,92 3.291.737,48
L’INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME DE BARCELONA _ Dades econòmiques
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS Notes 2018 2017
OPERACIONS CONTINUADES 
Import net de la xifra de negocis 916.830,88 -
Prestacions de serveis 12 i 14 916.830,88 -
Altres ingressos d' explotació 7.277.700,80 1.461.901,24
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 12 i 14 1.008.052,43 235.097,84
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 12 i 14 6.269.648,37 1.226.803,40
Despeses de personal 12 (-)4.738.473,91 (-)563.858,10
Sous, salaris i assimilats (-)3.784.608,68 (-)475.029,47
Càrregues socials (-)953.865,23 (-)88.828,63
Altres despeses d' explotació (-)3.042.557,79 (-)817.982,57
Serveis exteriors (-)2.889.467,89 (-)817.982,57
Tributs (-)153.089,90 -
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions 
comercials - -
Amortització de l' immobilitzat 5 i 6 (-)38.294,72 (-)926,50
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat - -
Altres Resultats 239,94 -
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ 375.445,20 79.134,07
Ingressos financers 8.001,29 -
De valors negociables i altres instruments financers - -
De tercers 8.001,29 -
Despeses financeres (-)13.176,00 -
RESULTAT FINANCER (-)5.174,71 -
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS  370.270,49 79.134,07
Impostos sobre beneficis 11 (-)1.025,69 -
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS 
CONTINUADES 369.244,80 79.134,07
  
RESULTAT DE L 'EXERCICI 369.244,80 79.134,07
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 
2018 (EXPRESSAT EN EUROS)
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Recursos humans
Al tancament de l’exercici de l’any 
2018, la plantilla de l’Institut està 
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Gerència
Josep M. de Torres Sanahuja
Saray Molins Pérez





Sergio Montenegro de Paz
M. Carmen Fernández Antón
Teresa Riba Ventura
Direcció de Control de Gestió 
i Sistemes d’Informació
Glòria Oller Luengo
Héctor Eduardo Ayón Auhing
Carles Enric Coll Blanco
Núria Vera Jovani
Direcció de Serveis Jurídics 
i Secretaria
M. Camino Suárez García
Carme Badell Pau
Ángel García Ribas 
Inma Ramírez Muñoz
José Piedrafita Quiroga
Direcció de Serveis Econòmics 
i Generals
Josep Badia Sánchez
M. Isabel Prat Peco





Ma. Remedios Martínez Boza
Direcció de Coordinació 
de Projectes
M. Carmen Marzo Carpio
Joaquim Pascual Sangrà
Martí Abella Pere
Alejandro Montes Flotats 
Yolanda Albuixech Matas
Jessica R. Jorge Jiménez
Pilar Santiago Trujillo
Departament de Coordinació 
de Projectes Europeus i Llei de Barris
Enric Cremades Pastor 




Direcció de Serveis d’Urbanisme
Francesc Arrabal Martínez
Francisco Panella Saquero
Ana María Rodríguez Martín




Maria José Lluch Francés
Antonia Martín-Romo Arias











M. Lourdes Madir García
Josefina Argelés Tolo
Lourdes Canet Emeterio
José Manuel García Cordones




Departament de Valoracions 
i Suport Tècnic
Jordi Augé Cuyàs






Direcció de Serveis de Projectes 
i Obres
M. Dolors Febles Domenech
Núria Jardí Llorente
Gemma Sánchez Subirà






La relació del personal de l’Institut, 
el 31 de desembre, és la següent:
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INSTITUT MUNICIPAL 
D’URBANISME 
DE BARCELONA
